



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Αρ. Πρωτ.: 338

**Θέμα: Έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την παροχή
Υπηρεσιών υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου**

Α Π Ο Φ Α Σ Η 334 / 2020
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α'133),
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016,
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 4) Τις υπ' αριθ. 9013/06-09-2019, 9238/11-09-2019, 9239/11-09-2019, 9829/19-09-2019 και 11160/24-10-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας: «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Αγιάς**»,
- 5) Τις υπ' αριθ. 9081/09-09-2019 και 9082/09-09-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Λακέρειας**»,
- 6) Τις υπ' αριθ. 9083/09-09-2019 και 9084/09-09-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Ευρυμενών**»,
- 7) Τις υπ' αριθ. 9014/06-09-2019, 9240/11-09-2019 και 9241/11-09-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Μελιβοίας**»,
- 8) Την υπ' αριθ. **174/2020 (ΑΔΑ: Ω12ΙΩ6Ι-7Σ1)** Απόφαση Δημάρχου περί Έγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας των συμβάσεων έως **30/10/2020**,
- 9) Το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών, εντός της συμβατικής προθεσμίας, για τους κάτωθι λόγους:
 - α) λόγω δυσχερειών ως προς τον γεωχωρικό εντοπισμό (της θέσης και των ορίων) ενός μεγάλου αριθμού δημοτικών ακινήτων κυρίως στην Κοινότητα της Αγιάς,
 - β) λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στη συγκέντρωση και την παράδοση του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων ιδιοκτησίας και νομιμοποιητικών εγγράφων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την παράδοση του αντικείμενου των ανωτέρω συμβάσεων των υπηρεσιών με τίτλο: «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Αγιάς**», «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Λακέρειας**», «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Ευρυμενών**» και «**Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Μελιβοίας**» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2021**.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τις συγκεκριμένες αναθέσεις θα καλυφθεί από πόρους των Πιστώσεων «**Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες 2019**» του Δήμου Αγιάς.

Γ. Ο νέος χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται μέχρι την 28/02/2021.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας