



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: [i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 13.12.2021

Αριθμ. πρωτ.: 14187

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**254/2021**

από το πρακτικό της 28<sup>ης</sup> / 13.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**».

Σήμερα Δευτέρα 13.12.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13968/09.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 09.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 100/2020 ([ΑΔΑ: Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

#### Παρόντες

- |  |   |
|--|---|
| 1. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος     | 2. Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup> , αναπληρωματικό μέλος |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος           | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)              |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                                |

#### Απόντες

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων |
|---------------------------------|---|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673/04.12.2021 τεύχος Β').

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

**Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:**

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο: **«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**. Δεδομένου ότι είμαστε στο τέλος του έτους και οι αποφάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση των ΑΠΕ λήφθηκαν σήμερα, κρίνεται σκόπιμη η συζήτηση του θέματος προκειμένου στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών του έργου, καθώς και την ομαλή ροή της χρηματοδότησης του, για την αποκατάσταση των βλαβών και την αποφυγή κινδύνου για παύση εργασιών του αναδόχου λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

## **Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: «*Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο: “ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ”*», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς:

### ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): **300.000,00 €**
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): **267.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)**
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση: **266.999,99 €**
4. Ποσοστό Έκπτωσης: **11,00 %**
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑ 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθ. **157/2021** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **52/2021** μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **300.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση ΚΑ 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ26ης ΦΕ-ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ Α-ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **157/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **8929/03-08-2021** πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την υπ' αριθ. **167/2021** (ΑΔΑ: **Ψ080Ω6Ι-ΥΕ3**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί «*Ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ*» υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **9400/16-08-2021** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21SYMV009077002 2021-08-16).

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **215.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 267.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 158.635,47 € για εργασίες, 28.554,38€ για ΓΕ & ΟΕ, 28.078,48€ για απρόβλεπτα, 54,25€ για αναθεώρηση και 51.677,42€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 16/10/2021**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποκατάστασης οδών διαφυγής του Δήμου Αγιάς που επλήγησαν από παρατεταμένα δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

## **2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Οι ποσότητες εργασιών που **αυξάνονται** (στις ποσότητες της αρχικής σύμβασης) με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής δαπάνης είναι οι εξής:

A2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών
A5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
A11	Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών
A12	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)
A13	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
A18	Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4
A19	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
A21	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
A22	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25
A24	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
A28	Φρεάτια υδροσυλλογής γραμμικά
A29	Τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
A32	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες
A33	Στύλος πινακίδων

Οι ποσότητες εργασιών που **μειώνονται** με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης αφορούν προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη της μελέτης καθώς και από κάποιες μικρό διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα χωρίς να επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:

A1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
A3	Εκσκαφή ορυγματων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ
A4	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες
A6	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
A7	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος
A8	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m
A9	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m
A10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση
A14	Ασφαλτική προεπάλειψη
A15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m
A16	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

A17	Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου
A20	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
A23	Σιδηροί οπλισμοί S 500
A25	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
A26	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης εσωτ.διαμέτρου 1,20 m
A27	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)
A30	Τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
A31	Αγωγοί D315 PVC SDR41
A34	Στύλος πινακίδων

**Οι επί ελασσον εργασίες:**

- *δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου*
- *δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση*
- *δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.*

Επομένως, η αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

**ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

**Αρχική Σύμβαση**

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και τον μηδενισμό του κόστους αναθεώρησης- βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **269.999,99 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει μείωση κατά 75,79€ (με ΦΠΑ)** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

**Κατόπιν των ανωτέρω**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156** του ν. **4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και επειδή:

**α)** Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται από ΚΑ 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018»

**β)** με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του,

**γ)** η αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών, καλύπτεται από το ποσό των «επί ελασσον» δαπανών, της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης,

**δ)** την εγκριτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγω ΑΠΕ.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** για το έργο: **«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**, Αναδόχου: **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **269.999,99 € με το ΦΠΑ**, δηλαδή υπάρχει **μείωση κατά 75,79€ (με ΦΠΑ)** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

#### Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ' και ζ' του ν. 3852/2010 (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 3979/2011 (Α' 138): «*Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις*.»,
- τις διατάξεις των άρθρων 32Α, 54 παρ.7, 341 παρ. 1 περ. στ του ν. 4412/16 (Α' 147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. 157/2021 (ΑΔΑ: ΩΚ2ΩΩ6Ι-2Τ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί Έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης: **«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016,
- την υπ' αριθμ. 590/2021 (με αριθμ. πρωτ.: 8875/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΧ2ΒΩ6Ι-434) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αριθμ. 167/2021 (ΑΔΑ: Ψ080Ω6Ι-ΥΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: **«Ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**,
- την με αριθμό πρωτ.: 9400/16-08-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009077002 2021-08-16) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

### Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** για το έργο: **«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**, Αναδόχου: **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **269.999,99€ με το ΦΠΑ**, δηλαδή υπάρχει **μείωση κατά 75,79€ (με ΦΠΑ)** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου..

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **254/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

#### Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας