



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 19.07.2022  
Αριθμ. πρωτ.: 7553

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**156/2022**

από το πρακτικό της 19<sup>ης</sup> / 19.07.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

---

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Έγκριση εκ νέου μετάθεσης του χρόνου παράδοσης (2<sup>η</sup> Παράταση) για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Προμήθεια απορριμματοφόρου*» Δήμου Αγιάς».

Σήμερα **Τρίτη 19.07.2022**, ώρα **09:00 π.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **7737/15.07.2022** (*ημερομηνία γνωστοποίησης 15.07.2022*) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος                               | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος)   |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)                  | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                  |
| 5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος <sup>1</sup> | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                                    |  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4682/22 (Α' 136) .

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

---

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδύλα.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Έγκριση εκ νέου μετάθεσης του χρόνου παράδοσης (2<sup>η</sup> Παράταση) για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **174/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΠΩ6Ι-ΧΤΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος αυτής, ενώ με την υπ' αριθμ. **22/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΦ4Ω6Ι-ΣΞΣ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «**Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς**, στην επιχείρηση: «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ**» - ΑΦΜ: **094270233**, με συνολική προσφερόμενη τιμή **120.800,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «**Φιλόδημος ΙΙ**», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «**Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος**» με τίτλο: «**Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών**», βάσει της υπ' αριθ. **83448/2211-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΔΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)** Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί **Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας**.

Μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5735/24-5-2021 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21SYMV008651300 2021-05-24), συνολικού ποσού **149.792,00€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **20/11/2021**, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος στην έδρα του Αγοραστή, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγιάς (Αμαξοστάσιο), σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, βάσει των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 10 της σύμβασης.

Ο ανάδοχος με την από **10/11/2021** αίτησή του (που έλαβε αρ. πρωτ.: **13095/19-11-2021**), ζήτησε τη χορήγηση **της 1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας, **κατά 180 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 19/05/2022**, επικαλούμενος **λόγους ανωτέρας βίας** που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης, επικαλούμενος την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν στο παγκόσμιο εμπόριο, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Με την υπ' αριθ. **272/2021 (ΑΔΑ: 9456Ω6Ι-ΗΟΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **εγκρίθηκε η 1η Παράταση** της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» **κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 19/05/2022**, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος υπέβαλε στις **12-05-2022**, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και Υπηρεσίες, αίτημα εκ νέου μετάθεσης του χρόνου παράδοσης **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, επικαλούμενος την εκ νέου καθυστέρηση στην παραγωγή του φορτηγού πλαισίου IVECO 160E28 EURO CARGO, κατασκευής του ιταλικού οίκου IVECO SPA, όπως φαίνεται και στις συνημμένες επιστολές του κατασκευαστικού οίκου και του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, απόρροια της πανδημίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία. Ειδικότερα, στην επιστολή της εταιρίας «**ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ**» (επίσημος αντιπρόσωπος) αναφέρεται ότι λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ επιπρόσθετα με το ξέσπασμα του πολέμου δημιουργήθηκαν αναπάντεχες και απρόβλεπτες συνθήκες που έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραμμή παραγωγής εμποδίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παραδόσεων των οχημάτων του εργοστασίου της Iveco.

Με βάση τα ανωτέρω, ο ανάδοχος επικαλείται: α) τις διατάξεις του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριζαν τα μέρη μία αμοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, β) το από 13/04/2022 (αρ. πρωτ. 2040) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφος 1.Δ και γ) τις διατάξεις του Άρθρου 206, παρ. 4 του Νόμου 4412/2016 ζητώντας την εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης ορίζεται: «6.1.1 .... **Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.** Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: «**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**», καθορίζεται ότι: «**Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412**».

Σύμφωνα δε με το **άρθρο 206 του Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών **μπορεί να παρατείνεται** υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. **Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.** Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

**α.** Στοιχειοθετείται η ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

**β.** Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η αρμόδια Επιτροπή της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 γνωμοδοτεί θετικά για την εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

