



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 03-10-2022

Αριθμ. πρωτ.: 10934

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

212/2022από το πρακτικό της 25^{ης} / 29-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 8^ο : Έγκριση 2^{ης} Επέκτασης αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου:
«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά (Αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσανθίδα»), σήμερα **Πέμπτη 29.09.2022**, ώρα **18:30** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **10578/25.09.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Απόντες

- | | |
|--|--|
| 6. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 7. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
|--|--|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 8^ο : Έγκριση 2^{ης} επέκτασης αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου: **«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Βάσει της υπ' αριθ. **34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΨ6Ι-ΤΝΞ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το από **03-03-2020** σχετικό **3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών)** του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»**, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση **ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ** (Α.Φ.Μ.: 094226117, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΟΪΔΟΥ 18 – 412 22 ΛΑΡΙΣΑ) – **ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ** (Α.Φ.Μ.: 999760124, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10, ΛΑΡΙΣΑ) με μέση έκπτωση **40,15 % (ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια έντεκα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (2.944.311,88 €) χωρίς ΦΠΑ η εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Εν συνεχεία και κατόπιν του από **18-06-2020** **Ιδιωτικού συμφωνητικού** σύστασης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας και του με αρ. **21068/24-06-2020** Ειδικού Πληρεξούσιου της συμβολαιογράφου Στυλιανής Νούλας περί της κοινοπραξίας, μεταξύ του αναδόχου του έργου **«Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»** και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5770/1-07-2020** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006951522 2020-07-01). Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **2.944.311,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 2.144.838,98 € για εργασίες, 386.071,02€ για ΓΕ & ΟΕ, 379.636,50€ για απρόβλεπτα, 33.765,38€ για αναθεώρηση και 706.634,85€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή **μέχρι 01/07/2022**.

Με το με αρ. πρωτ. 6862/28-07-2020 έγγραφο η Κοινοπραξία **«Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος)** υπέβαλλε ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»** για την κατασκευή μέρους του έργου (υπεργολάβος).

Με την με αρ. **106/2020 (ΑΔΑ: Ω31ΙΩ6Ι-ΤΕΜ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε η σύναψη υπεργολαβίας για το έργο: **«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»** μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας **«Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»** και της υπεργολάβου εταιρείας **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»**, η οποία θα κατασκευάσει τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 883.338,39€ με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με το από 28 Ιουλίου 2020 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σύμφωνα, δε, με την με αρ. **224/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0ΠΩ6Ι-00Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο: **«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»**

Με το με αρ. πρωτ. 14317/15-12-2021 έγγραφο η Κοινοπραξία **«Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος)** υπέβαλλε ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας με την εταιρεία **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»** για την κατασκευή μέρους του έργου (υπεργολάβος), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4412/16 που αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντικείμενο του έργου αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριανταπέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και 52/100 ευρώ (435.570,52 Ευρώ) πλέον ΦΠΑ όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ του έργου.

Σύμφωνα, δε, με την με αρ. **252/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και η 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο: **«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»**

Με το από 15-06-2022 έγγραφο η Κοινοπραξία «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» (ανάδοχος) υπέβαλλε ιδιωτικό συμφωνητικό 2^{ης} επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας με την εταιρεία «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» για την κατασκευή μέρους του έργου (υπεργολάβος), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4412/16 που αφορά την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου σύμφωνα με την οποία βάσει του 4ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 412.309,70 € με το ΦΠΑ, και η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων της 1ης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 952.417,14 ευρώ με το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16) ορίζεται ότι: «1. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολάβος), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του παρόντος, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: **α)** Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου και **β)** Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση υπεργολαβίας.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της αξίας σύμβασης του, αρχικής και συμπληρωματικών, με τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφαση τους, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο και κατ' αίτηση του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση».

Δεδομένου ότι η εταιρεία «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» (υπεργολάβος) διαθέτει τα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει στην 3η τάξη στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, αντίστοιχη με το ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας, ήτοι στο ποσό των 1.014.000,00 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε έργα κατηγορίας 3^{ης} τάξης και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016
- Την με **34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΨ6Ι-ΤΝΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,
- Την με αρ. πρωτ. **5770/1-07-2020** σύμβαση κατασκευής έργου,
- Το από **27/08/2020** ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» (ανάδοχος) και της εταιρείας «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» (υπεργολάβος),
- Το από **8/12/2021** ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» (ανάδοχος) και της εταιρείας «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» (υπεργολάβος),
- Το από **15/06/2022** ιδιωτικό συμφωνητικό 2^{ης} επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» (ανάδοχος) και της εταιρείας «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» (υπεργολάβος),
- Την από 15-06-2022 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης της υπεργολαβίας,

εισηγούμεστε να εγκρίνετε την 2^η Επέκταση αντικειμένου υπεργολαβίας για το έργο «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**» μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και της υπεργολάβου εταιρείας «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**», η οποία θα κατασκευάσει τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 1.014.000,00 € με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ' και περ. στ εδαφ. ii του ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. 34/2020 ([ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*» κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών»,
- την με αρ. 106/2020 ([ΑΔΑ: Ω31ΗΩ6Ι-ΤΕΜ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αριθμ. 224/2021 ([ΑΔΑ: 6Χ0ΠΩ6Ι-00Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ - 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- την με αρ. πρωτ. 5770/1-07-2020 σύμβαση κατασκευής έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*»,
- το από 27/08/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της «*Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ*» (ανάδοχος) και της εταιρείας «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» (υπεργολάβος),
- το από 8/12/2021 ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «*Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ*» (ανάδοχος) και της εταιρείας «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» (υπεργολάβος),
- το από 15/06/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό 2^{ης} επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «*Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ*» (ανάδοχος) και της εταιρείας «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» (υπεργολάβος),
- την από 15-06-2022 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης της υπεργολαβίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη 2^η Επέκταση αντικειμένου υπεργολαβίας για το έργο: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «*Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ*» και της υπεργολάβου εταιρείας «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*», η οποία θα κατασκευάσει τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 1.014.000,00 € με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **212/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας