



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 03-10-2022  
Αριθμ. πρωτ.: 10935

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**213/2022**

από το πρακτικό της 25<sup>ης</sup> / 29-09-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «*Αποκατάσταση προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων κατόπιν θεομηνιών*».

Στην Αγιά (Αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα»), σήμερα **Πέμπτη 29.09.2022**, ώρα **18:30** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Αγιάς**, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **10578/25.09.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

:

**Παρόντες**

- |                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος <sup>1</sup> |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος    | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                              |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος      |                                                          |

**Απόντες**

- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 7. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «**Αποκατάσταση προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων κατόπιν θεομηνιών**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **157/2021** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **63/2021** μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ**», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **435.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το βάσει της με αρ. πρωτ. **89389/03-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Χ946ΜΤΛ6-Α5Κ)** απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών για την χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), με το ποσό επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00). Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **170/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **79/05-01-2022** πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την υπ' αριθ. **292/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΜ6Ω26Ι-Ο40)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Ανάθεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ**» υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **3397/12-04-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ010375081 2022-04-12) που ανέρχεται στο ποσό των **350.806,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 435.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)**.

Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 12/07/2022**.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> **ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και την δημιουργία νέων τιμών καλύπτεται από το ποσό των προβλεπόμενων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Οι **νέες εργασίες** δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης καθώς προέκυψαν από τις Θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή παρέμβασης του έργου και συγκεκριμένα το παραλιακό μέτωπο. Επίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίες.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωρίσουν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **συνολική δαπάνη 434.743,86 € με το ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 256,14€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Από τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. **Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου** συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επιπλέον, με την με αρ. 4/19-09-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας εγκρίθηκε ο εν λόγω ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δαπάνης 434.743,86 € με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει μείωση κατά 256,14€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.**

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ' και ζ' του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- της με αρ. πρωτ. 89389/03-12-2021 ([ΑΔΑ: Ψ7Χ946ΜΤΛ6-Α5Κ](#)) απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών για την χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055),
- την υπ' αριθ. 292/2021 ([ΑΔΑ: ΨΡΜ6Ω6Ι-Ο40](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς,
- την με αριθμό πρωτ.: 3397/12-04-2022 **σύμβαση** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010375081 2022-04-12) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Εγκρίνουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «**Αποκατάσταση προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων κατόπιν θεομηνιών**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δαπάνης 434.743,86€ με το ΦΠΑ, με μείωση κατά 256,14€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **213/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**