



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 03-10-2022
Αριθμ. πρωτ.: 10938

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

216/2022

από το πρακτικό της 25^{ης} / 29-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 12^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

Στην Αγιά (Αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα»), σήμερα **Πέμπτη 29.09.2022**, ώρα **18:30** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **10578/25.09.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Απόντες

- | | |
|--|--|
| 6. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 7. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
|--|--|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 12^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **271/2022 (ΑΔΑ:6Λ0ΞΩ6Ι-Ε0Χ)** Απόφαση του Δημάρχου Αγιάς ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»** στην Επιχείρηση: **«ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ»**, με μέση έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) και με συνολική προσφερόμενη τιμή **58.800,01€ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ)**, χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα Δήμου με **ΚΑ: 02.30.7326.01**, ενώ έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 565/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με **αρ. πρωτ.: 6566/28-6-2022** και **ΑΔΑ: 6ΟΝΖΩ6Ι-ΜΨΗ**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **8655/11-08-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22SYMV011090371 2022-08-11), συνολικού ποσού **58.800,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 72.912,01€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **(60) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **09/10/2022**.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορες θέσεις των οικισμών Μελιβοίας και Ομολίου όπου υφίσταται ανάγκη, λόγω των εκτεταμένων διαβρώσεων, καθιζήσεων και υποσκαφών του υποστρώματος των δρόμων ή των παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων, με αποτέλεσμα να είναι επιβεβλημένες παρεμβάσεις για την αποσόβηση του κινδύνου κατάρρευσης και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλεπτών δαπανών της αρχικής σύμβασης, όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **58.800,01€ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ)** (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και**

Αντώνης Ν. Γκουντάρας