



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpoynakas@0559.syzefxis.gov.gr

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 24-10-2022
Αριθμ. πρωτ.: 12157**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

237/2022

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 27ης / 21-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 10^ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς».

Σήμερα **Παρασκευή 21.10.2022**, ώρα **13:00**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Αγιάς**, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11784/17.10.2022** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.09.2022**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 10^ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «*Εργασίες αποκατάστασης 1^ο Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με τα **άρθρα 84, 85 και 86 του Ν. 4782/21** (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*», αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 170, 171 και 172 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα, που αφορούν στις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Ωστόσο, με την **παρ. 5 του άρθρου 140**: «*Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α*» του Ν. 4782/21, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4903/22, ορίζεται ότι: «*β) Οι διατάξεις του άρθρου 86 για την παραλαβή των έργων σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω άρθρου δεν έχει ακόμη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 82 και στη συνέχεια η παραλαβή διενεργείται με την ισχύουσα διαδικασία του άρθρου 86. Εάν κατά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 86 έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών για τημήμα ή για το σύνολο του έργου με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4412/2016, τότε ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής και οριστικής παραλαβής κατά τα άρθρα 170 και 172 του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021.*

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι για όλα τα έργα που εκτελέστηκαν στο Δήμο μας, για τα οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών πριν την 1η.09.2021, εφαρμόζονται για την παραλαβή τους οι διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016, ως ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής των σχετικών άρθρων του Ν. 4782/21.

Σύμφωνα λοιπόν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του **άρθρου 171**: *"Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων"*, **παρ. 1 του Ν. 4412/2016**: «*1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, ...».*

Από τις διατάξεις του **άρθρου 172**: *"Οριστική παραλαβή"* του Ν. 4412/2016, προκύπτει ότι:

- «*1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείμενο της οριστικής παραλαβής.*
- «*2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.*
- «*3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.*
- «*4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή...».*

Από το συνδυασμό των διατάξεων της **παρ. 1 του άρθρου 172 και των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016**, ως ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής των σχετικών άρθρων του Ν. 4782/21, προκύπτει ότι για τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Ειδικότερα, στο άρθρο 170 ορίζονται τα κάτωθι:

«*3. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το*

έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν άλλα με μείωση της τιμής τους.....

5. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την **έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή**. Αντή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν».

Με την υπ' αριθ. **211/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΧΨΩ6Ι-ΧΣΒ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων που εκτελέστηκαν στο Δήμο Αγιάς, με βεβαίωση περαιώσης πριν την 01.09.2021, κατά τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021.

Επισημαίνεται ότι το έργο: «**Εργασίες αποκατάστασης 1^ο Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς**» ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την **10/01/2021**, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες και τις εγκεκριμένες παρατάσεις και για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η υπ' αριθ. **900/29-01-2021** Βεβαίωση Περαιώσης της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εν συνεχεία, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - που αποτελεί τη Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου - απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης 1^ο Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς**», που εκτελέσθηκε στην Κοινότητα Αγιάς του Δήμου Αγιάς, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Τίτλος έργου	Τελική Δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€)	Αρ. Μελέτης
« Εργασίες αποκατάστασης 1^ο Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς »	46.756,58€	16/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ'**, υποπερίπτωση **ii** του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «*Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*». Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1, περ. ζ': «*Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)*».

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, **εισηγούμαστε** να εγκρίνετε με απόφασή σας το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης 1^ο Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς**», με συνολική τελική δαπάνη **46.756,58** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
 - τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ' εδάφιο ii του ν. 3852/2010 (Α'87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - τις διατάξεις των άρθρων 170 έως 172 του ν. 4412/16 (Α' 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
 - τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 και 140 παρ. 5 του ν . 4782 /21 (Α'36): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»,
 - την υπ' αρ. 211/2022 (**ΑΔΑ: ΩΜΧΨΩ6Ι-ΧΣΒ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων που εκτελέστηκαν στο Δήμο Αγιάς, με βεβαίωση περαιώσης πριν την 01.09.2021, κατά τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021»,
 - την με αρ. πρωτ.: **900/29-01-2021** Βεβαίωση Περαιώσης της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
 - το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Έργασίες αποκατάστασης 1ον Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς**»,
 - την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «*Εργασίες αποκατάστασης 1^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς*», με συνολική τελική δαπάνη **46.756,58€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος έργου	Τελική Δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€)	Αρ. Μελέτης
«Εργασίες αποκατάστασης 1 ^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»	46.756,58€	16/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς

Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **237/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας