



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 28-11-2022
Αριθμ. πρωτ.: 13735

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

272/2022

από το πρακτικό 29^{ης} / 25-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 16^ο : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ - 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας - Αγιοκάμπου».

Στην Αγιά (Αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσολίδα»), σήμερα **Παρασκευή 25.11.2022**, ώρα **17:30** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Αγιάς**, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **13460/21.11.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Απόντες

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 6. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος | 7. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
|------------------------------------|-----------------------------|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Θέμα 16^ο : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ - 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο: «**Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας - Αγιοκάμπου**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **171/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **3.300.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, βάσει της υπ' αριθμ. **348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦΘ)** Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. **2018ΕΠ81700028** της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018**», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **182/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Με την υπ' αρ. **216/2021 (ΑΔΑ:6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%) και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακοσία σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1483/17-02-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22SYMV010071001 2022-02-17), συνολικού ποσού **2.104.541,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.609.631,68€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **(365) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **17/02/2023**.

Με την με αρ. πρωτ. **4676/7-05-2022** απόφαση εγκρίθηκε η **Διακοπή Εργασιών** του αναδόχου του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» από 01-06-2022 ως τις 4/09/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 λόγω της μεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων.

Βάσει της με αρ. πρωτ. **9595/2-09-2022 εντολής έναρξης των εργασιών** του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» καθορίστηκε ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι **262 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από **1/6/2022** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **17/02/2023** (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου **ορίζεται η 25/05/2023**.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγιάς με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και ποδηλατόδρομο, που εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης, την ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων με σκοπό την προσέλκυση κοινού και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, λόγω των περιστάσεων που προέκυψαν στην περιοχή κατασκευής του έργου εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Ειδικότερα, όπως **αναλύεται και στον 1^ο ΑΠΕ** του έργου, ο Δήμος Αγιάς κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.10.2021 ως τις 11.10.2021 (Θεομηνία «ΑΘΗΝΑ») και από τις 10.01.2022 ως τις 11.01.2022 (Θεομηνία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ») επλήγη από έντονα και πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις με μεγάλο ύψος βροχής & θυελλώδεις ανέμους) και βάσει της με αριθμό πρωτ. 9046/12-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΑΠ46ΝΠΠΘ-ΛΡΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγιάς κηρύχθηκε, στο σύνολό του, σε κατάσταση **Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας**.

Ιδιαίτερα κατά την θεομηνία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» η δημοτική αρχή κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διέλευση των οχημάτων, δουλεύοντας νυχθημερόν για την άμεση παράδοση του παραλιακού δρόμου στον χρήστη με ασφάλεια. Μετά το πέρας, όμως, των θεομηνιών παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο των 11 χλμ των οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας, όπου ο έντονος κυματισμός σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τον παραλιακό δρόμο και σταμάτησε κυριολεκτικά στις εισόδους των σπιτιών δημιουργώντας σε αρκετά σημεία διάβρωση στην ακτή.

Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθούν οι υποδομές του εν λόγω έργου, **κρίνεται αναγκαίο** σε ορισμένα τμήματα να εκτελεστούν **παρεμβάσεις** για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία στην ακτή και την αποτροπή της διάβρωσης της ακτής. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην **κατασκευή λιθορριπής στο ανατολικό όριο του παράκτιου άξονα** σε επιλεγμένα σημεία, όπου παρατηρούνται ευρείες καταστροφές, εξαιτίας των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων και αντίστοιχου κυματισμού. Η λιθορριπή θα αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους και θα θεμελιώνεται στο ανατολικό όριο του οδικού άξονα δημιουργώντας ένα φυσικό εμπόδιο που θα λειτουργεί προστατευτικά τόσο στις υποδομές (ολοκληρωμένες και υπό εξέλιξη) όσο και στον παρακείμενο αστικό ιστό συμβάλλοντας στην ασφαλή κίνηση των πολιτών και την ομαλή πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

Κατόπιν των θεομηνιών προέκυψε και η ανάγκη **επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων** που αποσκοπούν στην απορρόφηση και αποστράγγιση μεγάλου όγκου νερού για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία των υπό κατασκευή υποδομών στην παραλιακή ζώνη του Δήμου. Σήμερα οι παραλιακοί οικισμοί **Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου** καλύπτονται μερικώς από δίκτυα ομβρίων, τα οποία κατασκευάστηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους. Μετά τις τελευταίες όμως θεομηνίες διαπιστώθηκε ότι λόγω της διάρκειας και του μεγάλου ύψους βροχόπτωσης, ο κίνδυνος των καταστροφών από το βρόχινο νερό είναι ορατός και η αγωνία και ο φόβος των πολιτών συνεχής και έντονος για την τύχη των περιουσιών τους, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους. Έχει καταστεί πλέον σαφές, μετά την εκδήλωση και των τελευταίων σφοδρών καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ότι το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων είναι **ανεπαρκές** για την κάλυψη των αναγκών του παραλιακού μετώπου.

Οι εργασίες των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων κρίνονται όχι μόνο αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την προστασία τόσο των πολιτών από άμεσες ζημιές σε περιουσίες που προκαλούνται από πλημμύρες, όσο και στην προστασία των έργων υποδομής όπως δρόμοι, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, υπόγεια καλώδια κ.α. Οι εργασίες είναι απαραίτητο να εκτελεστούν, προκειμένου ο ανάδοχος να προχωρήσει στην συνέχεια στην υλοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στις συμβατικές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, με την έναρξη των εργασιών εκσκαφής διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο του φωτισμού του παραλιακού μετώπου, όπου θα κατασκευαστεί το εν λόγω έργο, χρήζει άμεσης αποκατάστασης καθώς οι οδεύσεις των καλωδίων μετά το πέρας των θεομηνιών έχουν υποστεί ζημιές και εμφανίζουν σποραδικές τοπικές βλάβες. Η γενικότερη εικόνα του ηλεκτρολογικού δικτύου πλέον, είναι ενός δικτύου με συχνά προβλήματα το οποίο χρήζει αντικατάστασης άμεσα ώστε να μη χρειαστούν νέες παρεμβάσεις μετά το πέρας των εργασιών του έργου του θέματος. Οι εργασίες της αποκατάστασης του δικτύου του φωτισμού είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν, προκειμένου ο ανάδοχος να προχωρήσει στην συνέχεια στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Με βάση τα παραπάνω από τα συμβατικά τεύχη του έργου και τον εγκεκριμένο ΑΠΕ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- οι ποσότητες των εργασιών για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων αφορούν ένα μικρό τμήμα, ενώ το δίκτυο που κρίνεται αναγκαίο να κατασκευαστεί είναι αρκετά μεγαλύτερο, ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι συμβατικές εργασίες για τη συντήρηση και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγίας με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και ποδηλατόδρομο,
- οι ποσότητες των εργασιών για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Η υπηρεσία μας θεωρεί επιτακτική ανάγκη την εκτέλεση εργασιών για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού ώστε να προχωρήσει η ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Οι ποσότητες των εργασιών για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού δεν συμπεριλήφθηκαν στο σύνολό τους στον προϋπολογισμό της με αριθμό **48/2020** μελέτης του έργου, καθώς κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν διαπιστωθεί οι ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων που έφεραν εκ των υστέρων οι θεομηνίες. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν τις αρχικές εργασίες και προηγούνται των λοιπών συμβατικών εργασιών και ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου λόγω των «στενών» χρονοδιαγραμμάτων.

Το γεγονός ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εκτέλεση εργασιών, αν δεν επιτευχθεί πρώτα η υλοποίηση του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων και το δικτύου του ηλεκτροφωτισμού, θα δημιουργήσει προβλήματα τόσο στο ίδιο το έργο όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών και των λοιπών έργων υποδομής, **κρίνουμε επιβεβλημένη την εκτέλεση των ανωτέρω πρόσθετων εργασιών.**

Με το με **αριθ. Πρωτ.: 9959/9-9-2022** έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες σύμφωνα με το άρθρ. 155 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε, για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού και αφορούν το τμήμα από την θέση “Βραχάκια” στον οικισμό Βελίκας μέχρι τη θέση «Πλατανιάς», όπου έχουν ξεκινήσει οι προγραμματισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου. **Οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες** αντιστοιχούν **σε ποσοστό 14,81%**, δηλαδή σε ποσοστό **μικρότερο του 15%** που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο βάσει των διατάξεων του Ν. 4415/2016 σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον παρόν 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ως νέα τιμή, προκειμένου να εγκριθούν οι ποσότητες των εργασιών.

Με βάση τα παραπάνω ο 2^{ος} ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει:

- α) το κόστος της εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών που ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί **σε ποσοστό 14,81%**, της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και
- β) το κόστος των ποσοτήτων του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή της λιθορριπής, για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και για το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού και στα υπόλοιπα τμήματα από τη θέση «Πλατανιάς» και προς τον Αγιοκάμπο για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Οι ποσότητες εργασιών που ενσωματώνονται στην **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω ανωτέρας βίας που αποτελούν οι θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Αγιάς

Οι επί πλέον εργασίες:

- δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται στην ανάγκη της εκτέλεσης εργασιών λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
 - δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ενώ δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
 - για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων θα γίνει χρήση της συμπληρωματικής σύμβασης
- Επί έλασσον εργασίες δεν υπάρχουν.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την προστασία των πολιτών, την προστασία των έργων υποδομής την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωρίσουν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του **άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ** ορίζεται ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αρχική Σύμβαση

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **2.609.631,68 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **1.291.741,07€** με το ΦΠΑ, δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 49,50%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η **υπέρβαση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** σωρευτικά σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται **σε ποσοστό 49,50%**, δηλαδή είναι **μικρότερη του 50%** που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156** του **ν. 4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και επειδή:

α) Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, βάσει της υπ' αριθμ. 348202/03-12-2020 (Α-ΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διά-θεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018**», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς.

β) με τον 2^ο ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου καθώς οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων κρίνονται απαραίτητες καθώς κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν διαπιστωθεί οι ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων που έφεραν εκ των υστέρων οι θεομηνίες και οι εν λόγω εργασίες αποτελούν τις αρχικές εργασίες και προηγούνται των λοιπών συμβατικών εργασιών και το γεγονός ότι ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου λόγω των «στενών» χρονοδιαγραμμάτων από την θεομηνία ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του

γ) για την εκτέλεση των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης, συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο καθ' όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

δ) η υπέρβαση σωρευτικά της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μικρότερη του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου **132 παρ. 1 περ. γ** του **ν. 4412/2016**,

ε) με την με αρ. **6/17-11-2022** απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας εγκρίθηκε ο εν λόγω ΑΠΕ

εισηγούμεστε:

Α) να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **2.609.631,68 €**

Β) να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό **1.291.741,07€** με το **ΦΠΑ**, δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 49,50%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ' και ζ' του ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις*»,
- την υπ' αρ. 348202/03-12-2020 ([ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0](#)) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
- την υπ' αρ. 216/2020 ([ΑΔΑ: ΩΔΝ4Ω6Ι-ΑΝΥ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ”*»,
- το με αριθ. πρωτ.: 9959/09-09-2022 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας με το οποίο εγκρίθηκαν οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες του έργου: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ*» σύμφωνα με το άρθ. 155 του ν. 4412/16,
- τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας - Αγιοκάμπου*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 2.609.631,68€.
2. Εγκρίνουμε την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας - Αγιοκάμπου*» - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό 1.291.741,07€ με το ΦΠΑ, δηλαδή η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 49,50%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Μειοψήφισε ο Δημήτριος Κορδύλας που δήλωσε ότι: «Οι αντιρρήσεις μας έχουν αποτυπωθεί στην 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όταν είχε έρθει για έγκριση η μελέτη του έργου. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το δίκτυο τη αποχέτευσης, για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και για την ανάπλαση την οποία θέλουμε πάρα πολύ. Επιθυμούσαμε όμως καλύτερες διαδικασίες, έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και αναλυτικά στοιχεία για την ανάπλαση. Συνεχίζουμε να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και θα καταψηφίσουμε».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **272/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας