



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 01.08.2023  
Αριθμ. πρωτ.: 9212

Αριθμός Απόφασης **134/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11<sup>ης</sup>/ 31.07.2023 τακτικής συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα Δευτέρα 31.07.2023 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8891/27.07.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 27.07.2023) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  | 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Αναστασίου Ιωάννης                 |
| 4. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής)   | 7. Κρασιώτης Ευάγγελος                |
| 6. Κορδίλας Δημήτριος             | 9. Μπελιάς Αντώνιος                   |
| 8. Μπατζιόλας Ζάχος               | 11. Σκαρκάλης Χρήστος                 |
| 10. Ντάγκας Νικόλαος              | 13. Σωτηρίου Βασίλειος                |
| 12. Σμυρλής Βασίλειος             | 15. Τσιντζιράκος Ιωάννης              |
| 14. Τσιαγκάλης Νικόλαος           |                                       |
| 16. Τσιώνης Αστέριος              |                                       |

Απόντες

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 17. Γαλλής Γεώργιος  | 18. Γιάνναρος Γεώργιος                |
| 19. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)   | 20. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής)   |
| 21. Κατσιάβας Αστέριος   | 22. Καφετσιούλης Απόστολος            |
| 23. Μακροβασίλης Βασίλειος   | 24. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία     |
| 25. Μπαρμπέρης Πέτρος  | 26. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος<br>που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |                                       |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που προκλήθηκαν όλοι νόμιμα, συμμετείχαν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

**Θέμα 16<sup>ο</sup>** : Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**Αναδιαμόρφωση – Ανάδειξη κεντρικής πλατείας Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **51/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ»* προϋπολογισμού **400.000,00€** με το Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, με χρηματοδότηση του Προγράμματος: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020**» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **169/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **8378/4-08-2022** διακήρυξη της δημοπρασίας.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την υπ' αριθ. **284/2022 (ΑΔΑ: 6ΡΕΠΩ6Ι-ΓΡΤ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί *Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ»*, μεταξύ του αναδόχου του έργου «**ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1194/11-02-2023** σύμβαση.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **233.419,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 289.439,88€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 170.392,41 εργασίες + 30.670,63 ΓΕ & ΕΟ, + 30.159,46 απρόβλεπτα + 1.100,00 απολογιστικά, + 143,09 ΓΕ & ΕΟ απολογιστικών + αναθεώρηση 953,67 και 56.020,62 ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **365 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024**.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και ανακατασκευή του χώρου της πλατείας της Αγιάς, καθώς στην βορειοδυτική του πλευρά ανεγέρθη το Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) της Αγιάς το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Το έργο αναπτύσσεται μέσα στα όρια της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 211Θ που είναι χαρακτηρισμένο ως «Χώρος κεντρικής πλατείας» και αποτελεί Κοινόχρηστο Χώρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Αγιάς.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και νέες τιμές εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών:

- α) από την αύξηση των ποσοτήτων της επίστρωσης του δαπέδου της πλατείας με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο
- β) από την αύξηση των ποσοτήτων της επένδυσης τοίχων με πέτρες μέσου πάχους 5εκ ακανόνιστου σχήματος
- γ) στην ανάγκη διαχείρισης των υλικών αποξήλωσης σε μονάδες ΑΕΚΚ

- δ) από τις στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
- ε) από την κατασκευή Ολόσωμες πέτρινες βαθμίδες

Οι νέες εργασίες που απαιτούνται και είναι αναγκαίες για την έντεχνη, άρτια και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου περιγράφονται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός των τιμών μονάδος των νέων εργασιών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και παρουσιάζεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε & 1ή Σ.Σ.

Η αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι προαναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίας και επιπλέον δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις δαπάνες των απροβλέπτων του προϋπολογισμού.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης

Σημειώνεται, δε, ότι η **υπέρβαση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης** σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται **σε ποσοστό 15%** που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και **πληρούνται αθροιστικά** οι προβλεπόμενες στο **άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016** προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:

- α) η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, ποσού **43.239,95 €** με το ΦΠΑ., είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,
- β) η αξία της τροποποίησης **δεν υπερβαίνει το 15%** του αρχικώς συμβατικού ποσού (**289.439,88 €** με το ΦΠΑ), ανερχόμενη σε ποσοστό **15,00%**, του ποσού αυτού και
- γ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, επομένως χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική**

πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον το ΔΣ να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **289.439,88 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν επιφέρεται καμία αλλαγή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και επειδή:

α) Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται ως προς το ποσό των 206.532,00€ από πιστώσεις του Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ως προς το ποσό των 82.907,88€ από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

β) με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του,

γ) η αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών, καλύπτεται από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης.

δ) την διαπίστωση ότι για την εκτέλεση των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης, συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο καθ' όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

ε) η υπέρβαση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι της τάξης 15% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016,

στ) η έγκριση από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας.

#### Εισηγούμαστε:

**Α)** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΜΝΕ του έργου: «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **289.439,88€**.

**Β)** να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**» - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - που ανέρχεται σε ποσό **43.239,95 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 15,00%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:**

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.*»,
- την με αριθμό πρωτ. **1194/11-02-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- το γεγονός ότι ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ - 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας,
- τον 1<sup>ο</sup> **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ - 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία**

1. **Εγκρίνουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΜΝΕ** του έργου: «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **289.439,88€**.
2. Εγκρίνουμε την **1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**» - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό **43.239,95€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 15,00%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Καταψήφισαν την εισήγηση οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «*Αγιάς 2019 Νέα Εποχή*» Ιωάννης Αναστασίου, Δημήτριος Κορδίλας και Ιωάννης Αγγελάκας (επικεφαλής) που ανέφερε τα εξής: «*Το καταψηφίσαμε και στα προηγούμενα βήματα κι αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία του διαγωνισμού ή τον ανάδοχο. Δυσκολευόμαστε. Δεν έγινε καμία διαβούλευση. Δεν ψηφίσαμε το έργο όχι γιατί δεν θέλουμε πλατεία, όχι ότι δεν είναι ωραίο το σχέδιο που είδαμε, αλλά είναι ένα περιορισμένο σχέδιο και στην ουσία αποτελεί προαύλιο του Δημαρχείου. Υπάρχει δημοτικός χώρος που θα μπορούσε να ενοποιηθεί και να αποτελέσει μια μεγάλη κεντρική πλατεία που θα αναδεικνύει την πόλη της Αγιάς*».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **134/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**