



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **21.12.2023**
Αριθμ. πρωτ.: **16095**

Αριθμός Απόφασης **215/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **18^{ης}/ 20.12.2023 τακτικής** συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 20.12.2023** και ώρα **14:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **15692/16.12.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **16.12.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 4. Κρανιώτης Ευάγγελος | 7. Ντάγκας Νικόλαος |
| 6. Μπελιάς Αντώνιος | 9. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 8. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 11. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 10. Σμυρλής Βασίλειος | 13. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 12. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 14. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 15. Αναστασίου Ιωάννης | 16. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) |
| 17. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 18. Γαλλής Γεώργιος |
| 19. Γιάνναρος Γεώργιος | 20. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 21. Κατσιάβας Αστέριος | 22. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 23. Κορδύλας Δημήτριος | 24. Μακροβασίλης Βασίλειος |
| 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 26. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 28. |

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, που προκλήθηκαν, συμμετείχε ο Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 20.12.2023, από 15:00 έως 17:30.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 11^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας: «*ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής:

Με την με αριθμό **168/2022 (ΑΔΑ:Ψ7Γ6Ω6Ι-ΞΣΔ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί «Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος) για την παροχή της υπηρεσίας «*ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας, η επιχείρηση «*NORMA GROUP IKE*», η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμό **6/2022** απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν.3463/2006.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.**1145/31-01-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012055904 2023-01-31), συνολικού ποσού **218.736,00€ (με Φ.Π.Α.)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **12 μήνες αρχόμενη από 31/01/2023** και για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης θα απασχολούνταν άτομα συνολικά για 2.880 ημερομίσθια.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **15591/14-12-2023** έγγραφό του υπέβαλε αίτημα παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 1145/31-01-2023 σύμβασης, κατά 6 μήνες, καθώς με βάση τις εντολές απασχόλησης του προβλεπόμενου από τη σύμβαση προσωπικού, που δόθηκαν από το Δήμος Αγιάς, δεν εκτελέστηκαν στο σύνολό τους - εντός της αρχικά καθορισμένης συμβατικής διάρκειας των 12 μηνών - τα προβλεπόμενα ημερομίσθια (2.880). Επομένως, καθίσταται αναγκαία η παράταση της συμβατικής προθεσμίας για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.2.2: «Διάρκεια της σύμβασης»** της διακήρυξης καθορίζονται, βάσει των διατάξεων του **άρθρου 217 του Ν. 4412/2016**, τα εξής: «**6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.....**».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: «**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**», καθορίζεται ότι: «*Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412*».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Τέλος, από τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων** έργων, μελετών, υπηρεσιών και **προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού**, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- α.** Στοιχειοθετείται η μη υπαιτιότητα του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 217 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω παροχής της υπηρεσίας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

γ. Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 6 μήνες που αποτελεί το 50% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας,

δ. Η παράταση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας,

εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση του συμβατικού χρόνου για την παροχή της υπηρεσίας: «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά 6 μήνες δηλαδή μέχρι **31/07/2024** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 4412/16 (Α' 147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. **168/2022** ([ΑΔΑ: Ψ7Γ6Ω6Ι-ΞΣΔ](#)) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος) για την παροχή της υπηρεσίας: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"*»,
- τη με αρ. πρωτ. **1145/31-01-2023** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012055904 2023-01-31) μεταξύ του αναδόχου και Δήμου Αγιάς,
- το υπ' αριθ. **15591/14-12-2023** αίτημα του αναδόχου για παράταση της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την παράταση του συμβατικού χρόνου για την παροχή της υπηρεσίας: «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά **έξι (6)** μήνες δηλαδή μέχρι **31/07/2024** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **215/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης