



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 27.11.2023

Αριθμ. πρωτ.: 14554

Αριθμός Απόφασης **219/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28^{ης}/24.11.2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Η Οικονομική Επιτροπή, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 24.11.2023** και ώρα **09:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **14342/20.11.2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της **20.11.2023**.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα, καθώς και του Αντιπροέδρου Ιωάννη Αγγελάκα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. **1/2022** ([ΑΔΑ: 655ΕΩ6Ι-8Λ4](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 2. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 3. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |

Απόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 6. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος |
| 7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | |

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 7^ο: Έγκριση Υποβολής 2^{ου} Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «*Αντώνης Τρίτσης*», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Η πράξη: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*», με βάση την υπ' αριθ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» και την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*», με ποσό χρηματοδότησης **868.000,00** ευρώ.

Κατόπιν της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και βάσει της υπ' αριθ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** Κατακυρωτικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «*ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ*», η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικής αξίας (**333.000,59€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **63/2021 (ΑΔΑ: 6Ν9ΦΩ6Ι-478)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υποβολή στο Πρόγραμμα «*Αντώνης Τρίτσης*» της 1^{ης} Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου της πράξης: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», προκειμένου να συμπεριληφθεί η εκτέλεση του **Υποέργου 2: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»** συνολικού προϋπολογισμού **140.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τις απαιτούμενες εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Υποέργο 1).

Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. **73/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΥ3Ω6Ι-ΚΓΒ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **364.472,01** ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Η 2^η Τροποποίηση του ΤΔΕ λοιπόν αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 1: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», προκειμένου να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου, όπως υπολογίστηκε αναλυτικά με βάση το σχετικό Πρωτόκολλο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εγκεκριμένου 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109), της με αρ. πρωτ. 275234/05-09-2022 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τις με αρ. πρωτ. 294537/25-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) και 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) Εγκυκλίους του Υπουργού Υποδομών.

Ειδικότερα, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' 8-8-16), προκειμένου να συμπεριλάβει:

- αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρητικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης,
- την ενσωμάτωση νέων τιμών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου,
- την δαπάνη της αναθεώρησης και για να συμπεριλάβει την δαπάνη ασφάλτου, σύμφωνα με τα οποία είναι αυξημένος κατά 31.471,42€ (με το Φ.Π.Α. 24%) από το ποσό του 1ου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του Υποέργου 1 - βάσει του 2ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε **364.472,01€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει αύξηση κατά 31.471,42€** σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου, λόγω της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου.

Με βάση την περιπτ. 2 της παρ. Δ. της με αριθ. πρωτ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4)** Απόφασης Ένταξης της πράξης: «2. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου».

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
2. Τη μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την ανάγκη 2^{ης} τροποποίησης της πράξης, που αφορά στο οικονομικό αντικείμενο αυτής,
4. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. η του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «*την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης*»,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε την υποβολή 2^{ου} Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «**Αντώνης Τρίτσης**», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 στο ποσό των **364.472,01€** με το ΦΠΑ, λόγω της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, ενώ η συνολική δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε **504.472,01€** που αναλύεται ως εξής:

- **364.472,01€** για το ομώνυμο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και
- **140.000,00€** για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «*Δαπάνες Μετατόπισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας*».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. η' του ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 275234/05-09-2022 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «*Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά*»,
- τις με αρ. πρωτ. 294537/25-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) και 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) Εγκυκλίους του Υπουργού Υποδομών, με θέμα: «*Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)*»,
- την υπ' αρ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» στο Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**»,
- την υπ' αρ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «*ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 459 ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.090.382.473,29 ΕΥΡΩ*»,
- την υπ' αρ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς"*»,
- την υπ' αρ. **63/2021 (ΑΔΑ: 6Ν9ΦΩ6Ι-478)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Εγκριση υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"*»,

- την υπ' αρ. **73/2023** ([ΑΔΑ: ΨΨΥ3Ω6Ι-ΚΓΒ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”»,
- την ανάγκη 2^{ης} τροποποίησης της πράξης «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς», που αφορά στο οικονομικό αντικείμενο αυτής,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την υποβολή του 2^{ου} Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «**Αντώνης Τρίτσης**», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 στο ποσό των **364.472,01€** με το ΦΠΑ, λόγω της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, ενώ η συνολική δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε **504.472,01€** που αναλύεται ως εξής:

- **364.472,01€** για το ομώνυμο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και
- **140.000,00€** για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δαπάνες Μετατόπισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **219/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας