



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **01.09.2025**

Αριθμ. πρωτ. **11779**

Αριθμός Απόφασης **186/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **18^{ης}/29.08.2025 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 5^ο :	Έγκριση υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση « <i>ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ</i> » του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: « <i>Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς</i> ».
-----------------------------	---

Η **Δημοτική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε **δημόσια** σήμερα **Παρασκευή 29-08-2025** και ώρα **20:00**, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11270/25-08-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **25-08-2025**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος
5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
6. Τσιώνης Αστέριος
7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος¹

Απόντες

8. Κορδίλας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **5670/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης: **«Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς»** στο Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθ. **184/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΔΩ6Ι-Κ0Υ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το **ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (κύριο υποέργο): «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς Δ.Ε. Αγιάς»**, συνολικού προϋπολογισμού **1.405.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Κατόπιν της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με την υπ' αριθ. **226/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΤ1Ω6Ι-ΡΟΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί **Κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας**, υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **3013/07-03-2024** συνολικού ποσού **980.090,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.215.312,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: **«ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Με την υπ' αριθ. **150/2024 (ΑΔΑ: 9ΛΒΘΩ6Ι-ΡΨΟ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.397.082,22€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 14,96%**, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2024 (με αρ. πρωτ. **11014/30-08-2024**), συνολικού ποσού **146.588,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 181.769,82€ (με Φ.Π.Α. 24%)**.

Εν συνεχεία, με την υπ' αριθμ. **185/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο **2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.501.115,53 €** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 104.033,31€ ή ποσοστό 7,45%** σε σχέση με το ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, καθώς και την ενσωμάτωση νέων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου (ανακατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών στο τμήμα του δρόμου **«Μέλιος – Βάλτος – Βιολογικός»** με βάση τις μελέτες εφαρμογής). Επίσης, αναδιαρθρώνεται η πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τους συντελεστές αναθεώρησης που έχουν ορισθεί με την ενσωμάτωση στον 2ο Α.Π.Ε. του πίνακα διαχωρισμού εργασιών και των πινάκων αναθεώρησης ανά τρίμηνο.

Επομένως, απαιτείται η Τροποποίηση του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης: **«Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς»** στο Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**, που αφορά στην **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 1: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς Δ.Ε. Αγιάς»**, προκειμένου να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης των εργασιών, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τους συντελεστές αναθεώρησης που έχουν ορισθεί με την ενσωμάτωση στον 2ο Α.Π.Ε. του πίνακα διαχωρισμού εργασιών και των πινάκων αναθεώρησης ανά τρίμηνο.

Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του Υποέργου 1 - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **1.501.115,53€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 104.033,31€ ή ποσοστό 7,45%** σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου, λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης.

Με βάση την παρ. Δ: «Υλοποίηση έργου» της με αριθ. πρωτ. **5670/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφασης Ένταξης της πράξης: «*Η Απόφαση Ένταξης δύνатаι να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου*».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε να εγκρίνετε** την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο **Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών**, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «*Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς*» που αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς Δ.Ε. Αγιάς»**, στο ποσό των **1.501.115,53€** με το ΦΠΑ, λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - των άρθρων 72 παρ. 1 περ. η' και ζ', και 74Α παρ.1 περ. β' του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
 - του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α' 36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*».
2. Την υπ' αριθμ. **5670/2021/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς*» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
3. Την υπ' αριθμ. **226/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΤ1Ω6Ι-ΡΟΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ” - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”*»,
4. Την υπ' αριθμ. **185/2025 (ΑΔΑ: 6Θ79Ω6Ι-Ε43)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς” - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: “Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς”*».
5. Τη με αριθμό πρωτ. **3013/07-03-2024** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρείας.
6. Τη με αριθμό πρωτ. **11014/30-08-2024**¹ Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρείας.
7. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο **Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: **«Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς»** που αφορά στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς Δ.Ε. Αγιάς»**, στο ποσό των **1.501.115,53€** με το ΦΠΑ, λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **186/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας