



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 30.09.2025

Αριθμ. πρωτ. 13282

Αριθμός Απόφασης 219/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20^{ης}/29.09.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Θέμα 17^ο:	Έγκριση του 2 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « <i>Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου</i> ».
-----------------------------	--

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα Δευτέρα 29-09-2025 και ώρα 19:00, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 13140/25-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 25-09-2025.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Τσιώνης Αστέριος |

Απόντες

7. Κορδίλας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1/2024 ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **240/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η από **10/04/2022** επικαιροποιημένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου: **«Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου»** συνολικού προϋπολογισμού **5.213.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%** που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ»** με Κωδικό ΟΠΣ 5149188. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθμ. **240/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την με αριθμό **43/2023 (ΑΔΑ:6ΥΙΟΩ6Ι-ΞΑ3)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: **«Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την κατασκευή του έργου»** β) την υπ' αριθμ **53/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: **«Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου»** γ) την υπ' αρ. **251/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** για την εκτέλεση του έργου: **«Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου»** δ) Το από **17/05/2023** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ε) τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 5384/19.05.2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ-ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ»**.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 6.137.401,96 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 3.645.416,89 € για εργασίες, 656.175,04€ για ΓΕ & ΟΕ, 645.238,79€ για απρόβλεπτα, 16.500,00 για απολογιστικά, 2.686,99€ για αναθεώρηση και 1.187.884,25€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (242)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι **16/01/2024**. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράταξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **15/04/2024**, η οποία και εγκρίθηκε με την με αρ. **175/2024 (ΑΔΑ: 92ΥΜΩ6Ι-ΛΟΞ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Εν συνεχεία, και για το λόγο ότι το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών βάσει της με **αρ πρωτ 2743 /1-3-2024** Απόφασης της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε αποδεκτή η **2743/29-02-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** δόθηκε η με **αρ πρωτ 12558/2-10-2024 Εντολή έναρξης εργασιών** και ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **17/11/2024**.

Ακολούθως ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **13409/3-01-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/12/2024**, οποία εγκρίθηκε με την με αρ **206/2024 (ΑΔΑ: 6Φ1ΟΩ6Ι-ΟΚ2)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Με την **από 21-11-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/03/2025**, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ **28/2025 (ΑΔΑ: 6ΖΟΔΩ6Ι-ΒΩΜ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την από **13-03-2025** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά **διακόσιες δεκατέσσερις ημέρες (214) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/10/2025**, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό **114/2025 (ΑΔΑ: ΨΔΦΕΩ6Ι-ΠΑΠ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Με την υπ' αριθμ. **174/2024 (ΑΔΑ: ΨΖΝΨΩ6Ι-05Τ)** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου».», η συνολική δαπάνη, βάσει του **1ου ΑΠΕ** – της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης**, ανήλθε σε **324.558,68€ με το ΦΠΑ**, δηλαδή η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε **ποσοστό 5,29%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που ανέρχεται στο ποσό των **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 6.137.401,96 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 3.645.416,89 € για εργασίες, 656.175,04€ για ΓΕ & ΟΕ, 645.238,79€ για απρόβλεπτα, 16.500,00 για απολογιστικά, 2.686,99€ για αναθεώρηση και 1.187.884,25€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (242) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι **16/01/2024**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Αγιάς.

Ο **2ος ΑΠΕ** συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει την τελική αυξομείωση ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Κατόπιν της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε., το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση και την μείωση ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε **5.889.104,25 € χωρίς το ΦΠΑ**, δηλαδή **αύξηση κατά 939.586,54 €, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου**. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο κόστος των αναθεωρήσεων που ανέρχεται σε **942.275,87€ χωρίς ΦΠΑ 24%** (έναντι 2.686,99€ που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση), ενώ η δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε **314.725,97€ με το ΦΠΑ**, δηλαδή **χωρίς μεταβολής, σε σχέση με το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου**.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον **2ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση** ανέρχεται στο ποσό των **6.142.899,32 € χωρίς το ΦΠΑ**, δηλαδή **αύξηση κατά 939.570,34 €, λόγω αύξησης αναθεωρήσεων**.

Επισημαίνεται ότι για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **160149/16-09-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊστάμενη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι: να εγκρίνετε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **6.142.899,32 € χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή αύξηση κατά 939.570,34 €, λόγω αύξησης αναθεωρήσεων**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και της 1η συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ **6306/08-06-2022** ([ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2](#)) απόφαση Ένταξης με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης "Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου"* με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"».
3. Την υπ' αριθμ. **53/2023** ([ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου"*».
4. Τη με αριθμό πρωτ. 5384/19.05.2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «*ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ-ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ*».
5. Την υπ' αριθμ. **174/2024** ([ΑΔΑ: ΨΖΝΨΩ6Ι-05Τ](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής συμβάσης για το έργο: "Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου"*».
6. Τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «*ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟ-ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
7. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «*Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **6.142.899,32 € χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή αύξηση κατά 939.570,34 €, λόγω αύξησης αναθεωρήσεων**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **219/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας