



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.bournakas@dimosagias.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 20.07.2026

Αριθμ. πρωτ. 17839

Αριθμός Απόφασης **151/2026**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15^{ης}/17.07.2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Θέμα 8^ο :	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας για την πράξη με τίτλο: « <i>Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς</i> ».
-----------------------------	--

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα Δευτέρα 17-07-2026 και ώρα 19:00, μετά από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17827/13-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-07-2026.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 3. Μπαρμπέρης Πέτρος, Αντιπρόεδρος | 4. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | 6. Χατζηρούφας Παντελής, μέλος |
| 7. Ριζούλης Θεόδωρος ¹ , αναπληρωματικό μέλος | |

Απόντες

- | | |
|--------------------------------|---|
| 8. Γουργιώτης Δημήτριος, μέλος | που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα. |
|--------------------------------|---|

Στη συνεδρίαση προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του ν. 5314/2026.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Γουργιώτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **112/2024 (ΑΔΑ: Ρ7ΦΔΩ6Ι-Α6Β)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» για την εκπόνηση της μελέτης: «**Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου**» και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Κοινής Επιτροπής της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Μεταξύ της ΑΕΝΟΛ και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1460/5-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015911994)** Προγραμματική Σύμβαση, συνολικού ποσού **σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτών 45.421,20€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι 36.630,00 € + 8.791,20 € ΦΠΑ 24% : 45.421,20 €). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δέκα οχτώ (18) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. **162/2025 (ΑΔΑ: ΨΖ6ΝΩ6Ι-ΡΚΑ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1η παράταση** της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας για την πράξη με τίτλο: «**Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς**» μέχρι **30-7-2026**, για τους λόγους που αναφέρονται διεξοδικά στο εισηγητικό κομμάτι της απόφασης.

Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΑΕΝΟΛ ΑΕ για την πράξη με τίτλο: «**Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς**» από την ΑΕΝΟΛ ΑΕ, υποβλήθηκε στις 11-06-2026 η Έκθεση Καταγραφής Εργασιών υπογεγραμμένη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Γεώργιο Κυριλλίδη, που περιλαμβάνει το **2ο αίτημα παράτασης** της σύνταξης της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου, όπως υποβλήθηκε από τον Δασολόγο μελετητή κ. Θωμά Κιτσιούλη. Στο εν λόγω αίτημα, ζητείται η χορήγηση παράτασης μέχρι **31/08/2026** για τους εξής λόγους:

- α)** Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τον τρόπο σύνταξης και τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των μελετών διαχείρισης δασών, όπως τροποποιήθηκαν και επανακαθορίστηκαν βάσει της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/129246/6285/18-12-2024 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (που εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο από την υπογραφή της σύμβασης) και
- β)** Λόγω της εξαιρετικά κακής κατάστασης του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή, που είχε σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ή και αδυναμία πρόσβασης, γεγονός που προκάλεσε δυσχέρεια και καθυστερήσεις ως προς τον χρόνο λήψης των στοιχείων υπαίθρου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με το **από 16-06-2026 Πρακτικό** της παρέλαβε την από 11-06-2026 Έκθεση Καταγραφής Εργασιών της από 05-09-2024 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη με τίτλο: «**Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς**» και **διατύπωσε σύμφωνη γνώμη** για την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-8-2026, για την ολοκλήρωση της Διαχειριστικής Μελέτης.

Σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Στις διατάξεις του **άρθρου 138 (παρ. 2α, περιπτ. αη υποπερ. iv) του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ103Α/29-06-2026)**, ορίζεται ότι: «2. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα: α) Οι αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες είναι οι εξής: αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτον: iv. **ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232)**».

Σύμφωνα δε με το **άρθρο 8: «Διάρκεια Σύμβασης»** της με αρ. πρωτ. **1460/5-09-2024** Προγραμματικής Σύμβασης, τυχόν παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των αναλαμβανόμενων συμβάσεων επιφέρει παράταση και της ΠΣ επίσης με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

α. Στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,

β. Η αρμόδια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης γνωμοδοτεί θετικά για τη 2η παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης,

εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη **2^η παράταση** της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας για την πράξη με τίτλο: **«Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς»** μέχρι **31/08/2026**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του διατάξις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - του άρθρου 138 παρ. 2α, περ. αη υπο. ιν του ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103/29.06.2026 τεύχος Α'): «*Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης*».
2. Την υπ' αριθμ. **112/2024** ([ΑΔΑ: Ρ7ΦΔΩ6Ι-Α6Β](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.
3. Τη με αρ. πρωτ. **1460/5-09-2024** (**ΑΔΑΜ: 24SYMV015911994**) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΑΕΝΟΛ και του Δήμου Αγιάς.
4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
5. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη **2^η παράταση** της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας για την πράξη με τίτλο: **«Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς»** μέχρι **31/08/2026**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **151/2026**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας