



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

[ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ](#)

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.bournakas@dimosagias.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 28.07.2026

Αριθμ. πρωτ. 18759

Αριθμός Απόφασης **158/2026**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16^{ης}/28.07.2026 κατεπείγουσας συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο :	Έγκριση του 3 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « <i>Επεμβάσεις αναμόρφωσης αστικού οδικού περιβάλλοντος τμήματος της παραλιακής ζώνης Αγιοκάμπου Σωτηρίτσας</i> ».
-----------------------------	---

Η δημοτική επιτροπή δήμου Αγιάς συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής Zoom), σήμερα **Τρίτη 28-07-2026** και ώρα **09:30 π.μ.**, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **18581/27-07-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **27/07/2026**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139, 142 και 143 του ν. 5314/2026 (Α' 103).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Μπαρμπέρης Πέτρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γουργιώτης Δημήτριος, μέλος | 4. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | 6. Έξαρχος Αστέριος ¹ , αναπληρωματικό μέλος |

Απόντες

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 7. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 8. Χατζηρούφας Παντελής |
|-------------------------------|-------------------------|

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του ν. 5314/2026, ο Αθανάσιος Παπαποστόλου ο οποίος δεν συμμετείχε.

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης που κρίθηκε κατεπείγουσα με την υπ' αριθμ. **155/2026** ([ΑΔΑ: ΨΩΡΩΩ6Ι-39Ω](#)) απόφαση της δημοτικής επιτροπής.

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων:

¹ Αναπλήρωσε τον Παντελή Χατζηρούφα

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **70/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 11/2023 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «*ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ*», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00€ που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει της υπ' αριθ. **20107/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΩ-Η446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) Απόφασης Ένταξης** του έργου του Δήμου Αγιάς με τίτλο: «*ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ*» στο «*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. 172/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΖΤΩ6Ι-ΞΑ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ*» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» με μέση έκπτωση ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (26,00%) και συνολική προσφερόμενη τιμή 1.791.288,83€ (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΤΚΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), χωρίς ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **12087/27-09-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013483037 2023-09-27)**, συνολικού ποσού **1.791.288,83€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.221.198,15€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα (540) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 19/02/2025.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή πεζοδρομίου, ποδηλατοδρόμου, χώρων στάθμευσης, όμβρια, αγωγοί άρδευσης που εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης, με σκοπό την οδική ασφάλεια του κοινού και γενικότερα την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ακολούθως, ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. **12269/02-10-2023 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών** για το υπόψη έργο, προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπου δηλώνονται τα εξής: «*Για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ» που αποτελεί συμπληρωματικό με το έργο του θέματος έχει εκδοθεί το με αρ.πρωτ.99/19-07-2023 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ, το με αρ.πρωτ. 1138/19-07-2023 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων κατασκευών και έργων και 158/19-07-2023ΠΚ της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή της Βελίκας του Δήμου Αγιάς, χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως η απαιτούμενη απόφαση παραχώρησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία και εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και να αποφευχθεί η έκδοση μέτρων και για τις κατασκευαστικές εργασίες που βρίσκονται εντός αιγιαλού με την παρούσα αιτούμαι την διακοπή των εργασιών κατασκευής του έργου από 27-09-2023 ως την έκδοση της απόφασης παραχώρησης για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου».*

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **12263/2-10-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία έγινε αποδεκτή η από 12269/02-10-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**» από **27-09-2023 ως την έκδοση της απόφασης παραχώρησης**, για την εκτέλεση έργων εντός του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Εντωμεταξύ, δεδομένου ότι στην περιοχή της Σωτηρίτσας υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις στην ανατολική πλευρά του παραλιακού δρόμου για τις οποίες δεν απαιτείται η παραχώρηση έκτασης από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς δεν εντάσσονται σε περιοχές Αιγιαλού και είναι αμιγώς δημοτικές εκτάσεις βάσει της Διανομής Σωτηρίτσας του έτους 1934, το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην από **30/12/2024 τροποποιημένη μελέτη** του εν λόγω έργου προκειμένου να συμπεριλάβει για τα τμήματα που έχουν αμιγώς δημοτικές εκτάσεις.

Κατόπιν, δόθηκε η με αρ. πρωτ. **88/8-01-2025 Εντολή έναρξης εργασιών** βάσει της οποίας προκύπτει ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 535 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 2-10-2023 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 19/02/2025 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 27/06/2026**.

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς – και ο ανάδοχος τον αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση (αυξομείωση) ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων βάσει των επιμετρήσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και την ενσωμάτωση της πρόβλεψης αναθεώρησης. Οι εν λόγω αυξομειώσεις κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς, δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεσή του, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Κατόπιν της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε., το έργο διατηρείται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η τακτοποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου πραγματοποιείται με αμοιβαία κάλυψη μεταξύ των επί έλασσον και των επί πλέον δαπανών, ενώ από τις προκύπτουσες επί έλασσον δαπάνες των εργασιών καλύπτεται και η αυξημένη πρόβλεψη αναθεώρησης. Ως εκ τούτου, η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου παραμένει αμετάβλητη.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «**βασικό σχέδιο**» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ τακτοποιούνται οι ποσότητες των εργασιών της ήδη εγκεκριμένης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, βάσει των επιμετρήσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1(α) του αρ. 156 του ν. 4412/2016. Δεν εισάγεται νέα συμπληρωματική σύμβαση ούτε νέες εργασίες.

Συνοψίζοντας, με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ τακτοποιούνται στο συμβατικό αντικείμενο οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων βάσει των επιμετρήσεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, και αναπροσαρμόζεται η πρόβλεψη αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης βάσει του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται **σε 2.416.971,01 € με το ΦΠΑ, έναντι 2.401.937,78 €** του 2^{ου} ΑΠΕ, διαφορά που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, χωρίς μεταβολή της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Η συνολική δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων βάσει των επιμετρήσεων, ανέρχεται σε **183.790,54€ με το ΦΠΑ, έναντι 198.823,77€** που είχε εγκριθεί με τον 2^ο ΑΠΕ, ήτοι **μειωμένη κατά 15.033,23€**.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 3^ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **2.600.761,55 € με το ΦΠΑ** και παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε., ήτοι υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 379.563,40 € ή ποσοστό 17,09%.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει **σύμφωνη γνώμη** (Πρακτικό 1ο/21-07-2026, Αρ. Απόφασης: 7) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου **138 παρ. 2 περίπτ. (αη) του Ν. 5314/2026** (ΦΕΚ103Α/29-06-2026) ορίζεται ότι: «**αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου:**

- i. αποφασίζουν για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών αποφασίζουν και για τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη τους ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή αντίστοιχα της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους,
- ii. ασκούν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και γενικών υπηρεσιών»
- iii. ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της αναθέτουσας αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016,

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται **στο ποσό των 2.600.761,55 € με το ΦΠΑ.**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 138 παρ. 2α, περ. αή', υποπερ. i, ii και iii του ν.5314/2026 (Α'103): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
 - του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα του άρθρου 156, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. **172/2023** ([ΑΔΑ: ΡΨΖΤΩ6Ι-ΞΑ8](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 199775), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ”».
3. Τη με αριθμό πρωτ. **12087/27-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς, καθώς και την **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση**
4. Το Πρακτικό 1^ο/21-07-2026, Αρ. Απόφασης 7/2026 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5. τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
6. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται **στο ποσό των 2.600.761,55 € με το ΦΠΑ.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **158/2026**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας