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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 26.04.2023, από 14:30 έως 20:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 27.04.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 4382 

 
Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  

                     Αγιά, 400 03 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131 
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

72/2023 
από το πρακτικό της 6ης/ 26.04.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

 

Θέμα 30ο : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ». 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 26.04.2023, ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και 

τηλεδιάσκεψη, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  4121/22.04.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 

22.04.2023) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

22. Γιάνναρος Γεώργιος 23. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος 

(Σκλήθρου).  

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 30ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 219/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 42/2018 

μελέτη για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και 

Μελιβοίας» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 

1.154.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 27682/10-04- 2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) Απόφαση Ένταξης του Υπουργού 

Εσωτερικών. Περαιτέρω, με την 219/2018 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου 

η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 88/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη αυτού. 

 

Με την υπ’ αριθ. 104/2019 (ΑΔΑ: Ω8Ρ7Ω6Ι-ΩΛΡ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ’ αριθ. 131/2019 (ΑΔΑ: 

6ΓΚΤΩ6Ι- ΩΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «SOLIS A.E.», με μέση έκπτωση πενήντα 

πέντε και εξήντα ένα τοις εκατό (55,61 %) και με συνολική προσφερόμενη τιμή πεντακόσιες δώδεκα 

χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (512.286,06) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.  7525/19-08-2020 

σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007253332 2020-09-02), συνολικού ποσού 512.286,06€ με το 

ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 

16/05/2021.  

 

Εν συνεχεία, με τις υπ’ αριθ. 85/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ),  225/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠ2Ω6Ι-Ε2Λ) και 

73/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΕΘΩ6Ι-ΣΣ0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η, η 2η 

και η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των 

κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η 31/08/2022.  

 

Ο ανάδοχος με την από 25-08-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την 

επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του 

άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης 

της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από 01/09/2022 έως 28/02/2023, επικαλούμενος τις έντονες 

δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην 

Ουκρανία. Η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος έως 28/02/2023 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 9214/29-8-

2022 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας  και εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 249/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1Ω6Ι-

ΦΧΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 2243/24-2-2023 

Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας διάρκειας πέντε (5) μηνών 

από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (28/02/2023), ήτοι μέχρι 

31/07/2023, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1261767
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Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθ. 246/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦΩ6Ι-3Ψ4) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, ενώ με την υπ’ αριθ. 233/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΚΤΘΩ6Ι-ΘΞΞ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε o 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο 

ΠΚΜΝΕ  του έργου συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 512.286,06 €, καθώς και η 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και 

Μελιβοίας» - βάσει του 2ου ΑΠΕ – που ανέρχεται στο ποσό των 75.503,53 € με το ΦΠΑ, δηλαδή 

σημειώνεται υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,74% σε σχέση με το ποσό της αρχικής 

σύμβασης του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 

587.789,59 ευρώ.  

 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.  12986/14-11-2022 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22SYMV011593280 2022-11-14), συνολικού ποσού 

75.503,53€ με το ΦΠΑ. 

 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό των Αθλητικών εγκαταστάσεων του 

γηπέδου ποδοσφαίρου του οικισμού της Αγιάς του Δήμου Αγιάς στον Νομό Λάρισας. Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 

4412/2016, για τους εξής λόγους: 

1. Προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες 

είτε οφείλονται σε προμετρητικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το 

στάδιο σύνταξης της μελέτης, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του 

έργου. 

2. Προκειμένου να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση νέων τιμών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο 

της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.  

 

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, 

καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Σ.Σ.Ε. και το επί έλασσον πόσο που προκύπτει 

από την μείωση των ποσοτήτων μέρους των εργασιών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν 

στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Περαιτέρω οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται  από το ποσό των 

απροβλέπτων δαπανών  της 1ης ΣΣΕ. 

 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό 

αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή 

παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να 

θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. 

 

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίνονται απολύτως 

απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα της κατασκευής και η ασφάλεια του έργου και φαίνονται 

στον κάτωθι πίνακα: 

ΝΤ 1.11 Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 

ΝΤ 1.12 Επαύξηση τιμής του άρθρου Β7 

ΝΤ 1.13 Κιγκλίδωμα μεταλλικό, βιομηχανικής κατασκευής, γαλβανισμένο εν θερμώ 

ύψους 1,80μ 

ΝΤ 1.14 Καλώδια τύπου Ε1VV-U,-R,-S(NYY) ονομαστικής τάσης 600/1000V με 

μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4Χ10mm2. 

ΝΤ 1.15 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 10mm2 

  

Ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο 

Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας με την υπ’ αριθ. 2/29-3-2023 (Πρακτικό 1ο/29-3-2023) απόφασή του. 

 

Συνοψίζοντας, με  τον 3ο ΑΠΕ  τροποποιούνται οι αρχικές συμβατικές ποσότητες (αυξάνονται και 

μειώνονται) και ενσωματώνονται νέες εργασίες, αποσκοπώντας στην άρτια ολοκλήρωση, την έντεχνη 

κατασκευή και τη σωστή λειτουργία του έργου. Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ - 1η ΣΣΕ.  
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Η συνολική δαπάνη του έργου με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αύξηση ποσοτήτων, 

βάσει του 3ου ΑΠΕ, ανέρχεται σε 587.789,59 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16): «Οι 

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 

που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο 

ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που 

ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς 

διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την 

αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική 

πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο 

περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της 

διαφοράς». 

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-01-2023), μεταβιβάστηκαν 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον το ΔΣ να ασκεί 

τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας 

ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για  την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής 

με αιτιολογημένη απόφασή του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 587.789,59€. 
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Σελίδα 5 από 5 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του Ν. 4938/22 (Α΄ 109): «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων 

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.», 

-  την υπ’ αρ. 131/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”», η 

οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αρ. πρωτ.: 18854/229200/10.01.2021 (ΑΔΑ: 

Ω2Ζ8ΟΡ10-ΛΗ5) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, 

- την υπ’ αρ. 233/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΤΘΩ6Ι-ΘΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης και 

2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”», 

-  την με αριθμό πρωτ. 7525/19-08-2020 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου 

Αγιάς, 

- τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», 

- τη με αριθμό πρωτόκολλου 12986/14-11-2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου 

«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 

Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και 

Μελιβοίας» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) 587.789,59€. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1261767
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%9A%CE%A4%CE%A96%CE%99-%CE%A9%CE%92%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%968%CE%9F%CE%A110-%CE%9B%CE%975
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%968%CE%9F%CE%A110-%CE%9B%CE%975
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%A4%CE%98%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%9E%CE%9E
ΑΔΑ: ΨΑΨΜΩ6Ι-Κ21
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