



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Αρ. Πρωτ: 80Α

**Θέμα:** Έγκριση παράτασης των υπηρεσιών «**Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών**»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 78Α / 2024****ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
- 2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
- 4) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021)
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α'87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α'133).
- 6) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας «**Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών**»
- 7) Το υπ' αριθμ.πρωτ. 10070/22-08-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013281130 2023-08-22) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
- 8) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 20.6279.11.
- 9) α) Την υπ' αριθ. 10092/22-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΞΠΩ6Ι-Δ47) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1<sup>α</sup> του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 738. (ΑΔΑΜ:23REQ013281540 2023-08-22).
- 10) Την υπ' αριθμ.πρωτ. 10097/22-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013282568 2023-08-22) πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
- 11) Την υπ' αριθμ. 375/2024 (ΑΔΑ: 9Κ7ΕΩ6Ι-8Μ0,ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013307224) απόφαση του Δημάρχου Αγίας περί έγκρισης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «**Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών**»
- 12) Την υπ' αριθμ. 10541/29-08-2023 (23ΣΥΜV013313278 2023-08-29) σύμβαση, για την παροχή της υπηρεσίας «**Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών**»
- 13) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3950/29-03-2024 αίτημα παράτασης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Α.** Εγκρίνουμε την παράταση της ανωτέρω σύμβασης των υπηρεσιών με τίτλο «**Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών**», από την ημερομηνία 30/03/2024 στην ημερομηνία 15/05/2024.

Η παράταση της σύμβασης εγκρίνεται καθώς υπήρξε καθυστέρηση από την αναθέτουσα αρχή ως προς την εντολή εκτέλεσης δρομολογίων και υπηρεσιών που άπτονται της σύμβασης και πρέπει να εκτελεστούν μέχρι την νέα ημερομηνία της σύμβασης.

**Β.** Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Αγιάς.

**Γ.** Ο νέος χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα μέχρι την 15/05/2024.

**Δ.** Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**