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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 Υποχρεωτική Εφαρμογή των ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ  

 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασμό µε τους όρους των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

 Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,  έχει συνταχθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  του Υπουργείου Α.Α. 

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», στην απόφαση ΔΚΠ/οικ/1211/18-2016  του 

Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2524/Β/16-82016, με θέμα: 

«Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» και της εγκυκλίου ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου 

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Σε ότι αφορά στις ΕΤΕΠ τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ 2524/Β/16-8-2016 και την 

εγκύκλιο ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, μέχρι την 

ολοκλήρωση της επικαιροποίησής τους και της θέσης τους και πάλι σε υποχρεωτική 

εφαρμογή, οπότε και θα ισχύουν όπως θα δημοσιευθούν από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Οι ως άνω 

προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 

προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.  

   Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' ειδικής επιστολής.  

Στην αντίθετη περίπτωση:  

Α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης  

Β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει µε 

το ΚΤΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νομοθεσία, έστω κι αν 

τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.  

  

 Συμπληρωματικές Προδιάγραφες  

 Για  οποιοδήποτε  υλικό,  κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους 

/ δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

• τους κανονισμούς/προδιαγραφές/κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,  
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• τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ και ΄το 

τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών,   

θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 

Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης 

(ΗΟ)» σύμφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.  

 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της 

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-µέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 

της ακαταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 

που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-µέλος.  

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ...ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική 

Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.  

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(International Standard Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠA.  

  

Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων και Αναδόχου  

Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

1Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει 

µε λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 

αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε μόνη την υποβολή της 

Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και 

επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή 

συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.  

 Σχετικά με τα συναντώμεθα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. Ειδικότερα 

στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν δίκτυα ΟΚΩ η 
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αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.  

 Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. 

Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε 

εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά 

το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται 

κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, 

π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου 

κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν 

αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι 

δαπάνες για τα αλειφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 

Ανάδοχο.  

 Δαπάνες Αναδόχου  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 

και/ή αναφερομένων κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις 

δαπάνες για µία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη 

αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 Παραλαβή Υλικών Με Ζύγιση 

 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσίδηρέ είδη, σιδηρέ είδη, κλπ) 

ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 

αναγράφεται:  

1.Το είδος του υλικού (χυτοσίδηρέ υλικά, κλπ),  

2.Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου,  

3.Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,  

4.Η θέση λήψης,  

5.Η θέση απόθεσης,  

6.Η ώρα φόρτωσης,  

7.Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης,  

8.Το καθαρό βάρος, και  

9.Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.  
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 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 

δελτίο ζύγισής του.  

 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσίδηρέ 

είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ).  

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο 

παραλαβής του υλικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τεχνική Περιγραφή Συστημάτων Κουφωμάτων Αλουμινίου 

Γενικές  Πληροφορίες 

Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό  

Με  την  μέθοδο  της  διέλασης  το  αλουμίνιο  έχει  την  δυνατότητα  να δημιουργεί 

πολύπλοκες διατομές  με  ανοχές  ακριβείας.  Το  αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε 

πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές 

δομικές και αισθητικές απαιτήσεις.   

Αυτή  η  ικανότητα  του  υλικού  να  προσφέρει  απέριττες  και καλαίσθητες λύσεις σε 

ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει 

σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για  το  εξωτερικό  των  κτιρίων  γιατί  είναι  σταθερό,  

ανθεκτικό  στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του 

αλουμινίου  για  τον μηχανικό,  είναι  ο  καταπληκτικός  λόγος 2αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 

gr/cm , το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε 

ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ  κατασκευών  αλουμινίου  και  κατασκευών  

χάλυβα,  ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος 

βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με  υψηλές  ταχύτητες  

κοπής  και  οι  συγκολλητές συνδέσεις  δεν  είναι απαραίτητες.  Αυτά  τα  πλεονεκτήματα  

συμβάλλουν  στην  μείωση  των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ θα είναι από κράμα ΕΝ AW 

6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά θα 

συμμορφώνονται με το πρότυπο 2ΕΝ  755-2,  με  συντελεστή  ελαστικότητας  70kN/mm και 

οι  ανοχές να βασίζονται στο ΕΝ 755-3. 

Επαφή με άλλα υλικά 

Μέταλλα 

Όταν  δύο  μέταλλα  με  διαφορετική  ηλεκτροαρνητικότητα  (electro-negativity)  

έρχονται  σε επαφή  σε  υγρό  περιβάλλον,  το  πιο ηλεκτροαρνητικό  από  τα  δύο,  μέταλλο,  

υφίσταται  μια ηλεκτρική  και οξειδωτική  τάση.  Το  αλουμίνιο  είναι  περισσότερο  

ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο  με  τα  άλλα  μέταλλα.  Ο  εκτεθειμένος  (απροστάτευτος) 

χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση  του  

αλουμινίου,  θα  πρέπει  να τοποθετείται  μεταξύ  των  δύο μετάλλων  ένα  μονωτικό  

διαχωριστικό.  Αντιθέτως,  η  επαφή με  τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι 

σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του 

είναι εξαιρετικά  επιζήμια  για  το αλουμίνιο  και  η  προστασία  με  επιφανειακή μόνωση 

αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το 

αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 

Ξύλο 
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Τα  περισσότερα  είδη  ξυλείας  δεν  έχουν  επιβλαβείς  επιπτώσεις  στο αλουμίνιο.  

Ορισμένα είδη  ξυλείας  όμως,  όπως  η  δρυς  και  η  καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία 

προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε 

συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. 

Συνιστάται η μόνωση  με  την χρήση  ασφαλτούχου  χρώματος.  Επίσης  όταν  το  ξύλο 

υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και  τα  έντομα,  θα  

πρέπει  να  ελέγχεται  ότι  οι  χημικές ουσίες  που χρησιμοποιούνται  για  την  κατεργασία  

δεν  είναι  επιβλαβείς  για  το αλουμίνιο. Προϊόντα  που  στην  σύνθεσή  τους  περιέχεται  

στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το 

αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Ασβέστης/Τσιμέντο 

Σε  συνθήκες  υγρασίας,  ο  ασβέστης  ή  το  τσιμέντο  αντιδρούν  με  το αλουμίνιο  

(ακόμη  και όταν  είναι  ανοδιωμένο)  αποκαλύπτοντας επιφανειακές  λευκές  κηλίδες  στην  

επιφάνεια  του μετάλλου  μετά  τον καθαρισμό.  Κατά  την τοποθέτηση το  αλουμίνιο  θα 

πρέπει να προστατευτεί με προστατευτικό φιλμ. 

Επιφανειακή επεξεργασία 

Οι αποχρώσεις ανοδίωσης και τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνουν σύμφωνα με 

τις επιλογές της υπηρεσίας.  

Η  διαδικασία  ανοδίωσης  θα γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της EWAA-EURAS 

και η διαδικασία  της  ηλεκτροστατικής  βαφής,  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές της 

Qualicoat. 

Αποθήκευση 

Για  την  αποφυγή  επιφανειακών  φθορών  πρέπει  να  παίρνονται  οι παρακάτω 

προφυλάξεις: 

• Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 

• Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ  

με  χαρτί συσκευασίας  ή  πλαστική  μεμβράνη.  Σε  υγρές περιοχές  σκουριά  

και  ρινίσματα  χάλυβα μπορούν  να  προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή 

επεξεργασία. 

• Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να 

αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή 

τους. 

• Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 

Συντήρηση του αλουμινίου.  

Τόσο  το  ανοδιωμένο  όσο  και  το  ηλεκτροστατικά  βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει  να  

καθαρίζονται  σε  τακτά  διαστήματα.  Σε  ημιαστικές  μη παραθαλάσσιες περιοχές  που  δεν  

επηρεάζονται  από  επιθετικά περιβαλλοντικά  φαινόμενα  όπως ατμοσφαιρική  ρύπανση  ή  
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αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. 

Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» 

απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να 

ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να  στεγνώνεται  με  ένα  μαλακό απορροφητικό  πανί.  Σε  

αστικές  ή παραθαλάσσιες  περιοχές,  ο  καθαρισμός  του  αλουμινίου πρέπει  να γίνεται  πιο  

συχνά  και  με  πολύ  μεγάλη  επιμέλεια.  Οι  επιφάνειες αλουμινίου που  δεν  εκτίθενται  

στην  βροχή  πρέπει  να  καθαρίζονται  με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην 

βροχή. Αν το νερό και τα  μαλακά  απορρυπαντικά  δεν  επαρκούν  για  τον καλό  καθαρισμό  

του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα 

απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες  τις  περιπτώσεις  είναι  πολύ 

σημαντικό  να  ξεπλένονται  καλά  οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι 

γωνίες και τα προφίλ που  έρχονται  σε  επαφή  με  το  έδαφος.  Για  την  προστασία  και  την 

επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται υποβάλλονται  σε 

βελτιωτική  επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS. 

Βασικά χαρακτηριστικά 

 Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα, με φύλλο πλάτους 70 mm. 

 Κατηγορία θερμομόνωσης Gruppe 2.1 (Σύμφωνα με DIN52619-3 U = 2.5 W/m K).R 

Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm. 

 Ηχομόνωση έως και 52 dB. 

 Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού. 

 Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού. 

 Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα-έξω) σε καθαρούς θαλάμους για όλα τα προφίλ. 

 Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικής ασφάλισης. 

 Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες. 

 Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων. 

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: 

 Παράθυρα μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια. 

 Είσοδοι με μεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες. 

 Δυνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια. 

 Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εμφανείς αρμούς. 

 Κατασκευή κρυφού φύλλου, με συνολική εμφανή επιφάνεια 70 mm.  

 Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές. 

Πιστοποιήσεις 

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να 

έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.Η διαδικασία βαφής να είναι 

πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT 

και RAL. Η σειρά να έχει πιστοποιηθεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, 

έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών (υδατοστεγάνωση, 

ανεμοπερατότητα, μηχανική αντοχή και θερμομόνωση).  Να έχει επίσης πιστοποιηθεί στο 
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ΑΠΘ, στο ΕΚΑΝΑΛ και στο ETC LABS της Αμερικής για αεροπερατότητα, 

υδατοστεγανότητα, έλεγχο λειτουργίας, έλεγχο παραβιασιμότητας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κράμα αλουμινίου...............................................AlMgSi (EN AW 6060) 

Σκληρότητα........................................................12 Webster ή 70 HB minimum 

Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β).............................75μm minimum 

Πάχος διατομών (min-max)................................1,4 – 2 mm 

Είδος θερμοδιακοπής.........................................Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 

πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. Έλεγχος 

διαστάσεων διατομών..........................Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 

Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)..................75,7 \ 82,1 mm 

Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί............Μονός, διπλός ή τριπλός με πάχος 

υαλοπίνακα 17- 38 mm 

Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων...........................130 Kg ανά φύλλο (για κουφώματα), 150κg 

(για θύρες εισόδου) 

Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων 

Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Μόνωσης Εξωτερικών Τοίχων  

Γενικές  Πληροφορίες 

Το επικολούμενο σύστημα θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων θα εφαρμοσθεί 

σύμφωνα με την μελέτη σε όλες τις  πλευρές του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας. 

Για την αναβάθμιση της θερμομονωτικής ικανότητας των κάθετων αδιαφανών 

επιφανειών του κτιρίου θα τοποθετηθεί εσωτερική θερμομόνωση σύμφωνα με: 

• το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009 «Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων»  

• τους υπολογισμούς διαστασιολόγησης της μελέτης ενεργειακής απόδοσης που 

εκπονήθηκε 

• τα κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών που δίνονται στο παράρτημα της 

παρούσας 

Περιγραφή εφαρμογής εσωτερικής θερμομόνωσης 

Η εσωτερική θερμομόνωση των κάθετων αδιαφανών επιφανειών θα επιτευχθεί με την 

τοποθέτηση αυτοφερόμενων πλακών πετροβάμβακα εντός μεταλλικού σκελετού 

κατασκευασμένου από ειδικούς ορθοστάτες και στρωτήρες. 

Ειδικότερα, ο μεταλλικός σκελετός θα αποτελείται από κατακόρυφα διατεταγμένους 

ανά 60cm ορθοστάτες και οριζόντιους στρωτήρες, από απλές στραντζαριστές διατομές 
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γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή στραντζαριστής λαμαρίνας, πάχους διατομής 0.6mm κατά 

ΕΝ 14195, διαστάσεων 75x50 (πάχος θερμομόνωσης 70mm)ή χημικά βύσματα επί της 

υφιστάμενης τοιχοποιίας. Τα μεταλλικά στοιχεία θα φέρουν αυτοκόλλητη θερμο- 

ηχομονωτική ταινία στην επιφάνεια επαφής με τον τοίχο για εξάλειψη θερμογεφυρών. 

Μεταξύ των ορθοστατών του σκελετού θα τοποθετηθούν:  

Α. Σε όλα τα κάθετα τμήματα, που είναι άμεσα προσβάσιμα από τους χρήστες, 

αυτοφερόμενες πλάκες πετροβάμβακα πάχους 70mm και τελική επιφάνεια επένδυσης από 

διπλές γυψοσανίδες, στερεωμένες επί του σκελετού, πάχους 12.5mm (2x12.5mm) τύπου Α 

κατά ΕΝ 520, (GKB). Η τοποθέτηση διπλών γυψοσανίδων θα γίνει προκειμένου να 

παρέχεται προστασία σε κρούσεις.  

Β. Στο κάθετο τμήμα των δοκών και στην εσωτερική παρειά των υποστυλωμάτων, 

αυτοφερόμενες πλάκες πετροβάμβακα πάχους 70mm και τελική επιφάνεια επένδυσης, 

στερεωμένη επί του σκελετού, από μονή γυψοσανίδα, πάχους 12.5mm τύπου Α κατά ΕΝ 520, 

(GKB) 

 Γ. Στο οριζόντιο τμήμα των δοκών αυτοφερόμενες πλάκες πετροβάμβακα πάχους 

50mm και τελική επιφάνεια επένδυσης στερεωμένης επί του σκελετού, από μονή 

γυψοσανίδα, πάχους 12.5mm τύπου Α κατά ΕΝ 520, (GKB).  

Σε όλες τις ακμές που δημιουργούνται θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, 

στερεούμενη με γαλβανισμένες βίδες στον μεταλλικό σκελετό. Ιδιαίτερα σημαντικό για τις 

κατασκευές από γυψοσανίδες αποτελεί το θέμα των αρμών. Οι αρμοί παρέχουν τη 

δυνατότητα μικρών μετακινήσεων υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, έτσι ώστε να 

μην δημιουργούνται εντατικές καταστάσεις στο εσωτερικό των γυψοσανίδων. Οι αρμοί 

διαστολής προορίζονται να παραλάβουν τις τάσεις που ασκούνται στις γυψοσανίδες ως 

συνέπεια θερμοκρασιακών μεταβολών. Πληρώνονται με ελαστικό υλικό και μπορεί να 

καλυφθούν με κατάλληλη διατομή στην εξωτερική πλευρά τους. Οι αρμοί είναι απαραίτητοι 

και θα κατασκευάζονται στις εξής περιπτώσεις:  

• στη συναρμογή γυψοσανίδας μεγάλου μήκους με άκαμπτη επιφάνεια.  

• στις συναρμογές γυψοσανίδων μεγάλου μήκους με δύο άκαμπτες επιφάνειες 

και ανά διαστήματα 45-50cm κατά μήκος της κατασκευής  

• σε χώρους στους οποίους αναμένονται μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές 

Οι αρμοί ελέγχου χρησιμεύουν στη μείωση των ρωγμών που είναι πιθανό να 

δημιουργηθούν στις γυψοσανίδες. Γενικά αρμοί ελέγχου θα διαμορφώνονται:  

- στις συναρμογές ψευδοροφής με άκαμπτους τοίχους ή άλλα άκαμπτα 

κατακόρυφα στοιχεία π.χ. υποστυλώματα.  

- σε κάθε ψευδοροφή που ξεπερνά σε κάποια διάστασή της τα 90cm, αν δεν 

υπάρχει περιμετρικό περιθώριο, ή το 1,5m αν υπάρχει το περιθώριο αυτό.  

- σε κάθε ψευδοροφή σχήματος L ή Π ή Τ, κατά μήκος της συναρμογής των 

διαδοχικών ορθογώνιων παραλληλογράμμων.  

- σε κάθε επιφάνεια που ξεπερνά σε διάσταση τα 90cm.  
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Η βαφή των γυψοσανίδων θα αρχίζει μετά την πλήρη ξήρανση του υλικού πλήρωσης 

των αρμών. Η βαφή μιας επιφάνειας από γυψοσανίδες επάνω από το νωπό υλικό πλήρωσης 

των αρμών, μπορεί να διαγράψει τους αρμούς με ένα ελαφρά διαφορετικό χρώμα. Ακόμη και 

αν το υλικό πλήρωσης έχει ξηρανθεί πλήρως, η διαφορετική απορροφητικότητα μεταξύ των 

γυψοσανίδων και του υλικού πλήρωσης των αρμών μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.  

Για την άρση αυτού του προβλήματος θα λαμβάνει χώρα πέρασμα της επιφάνειας της 

γυψοσανίδας με ειδικό αστάρι το οποίο εξισορροπεί τις διαφορές πορώδους και υφής των 

υλικών. Το αστάρι από λατέξ, χωρίς αραίωση, είναι συνήθως αποτελεσματικό για τη χρήση 

αυτή. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BEMS) 

 Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής  

Το παρόν άρθρο αφορά στις εργασίες κατασκευής, των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του έργου, καθώς και την προμήθεια και παροχή πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και 

υλικών, σύμφωνα με το παρόν, τα λοιπά Συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 

της Επίβλεψης.  

Τα υλικά και οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή - 

Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Οι εγκαταστάσεις νοούνται αποπερατωμένες πλήρεις περιλαμβάνουσες κάθε υλικό 

απαραίτητο για την άψογη λειτουργία ακόμη και αν αυτό δεν περιγράφεται ρητά στα σχέδια 

και τα τεύχη της μελέτης.  

Δοκιμές  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με δικές του δαπάνες κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης του έργου, όσες δοκιμές κρίνονται απαραίτητες από τον Επιβλέποντα για την 

εξακρίβωση της ποιότητας των υλικών και των εγκαταστάσεων.   

Τα απαιτούμενα για τις δοκιμές υλικά, μικροϋλικά, εργασία, θα παρέχονται από τον 

Ανάδοχο χωρίς αποζημίωση.  

Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων όπως και κατά την αποπεράτωσή τους θα 

εκτελεσθούν με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και δαπάνες του Ανάδοχου και με παρουσία της 

Επίβλεψης, οι ακόλουθες δοκιμές και θα συνταχθούν και σχετικά πρωτόκολλα. Τις δοκιμές 

αυτές υποχρεούται ο Ανάδοχος, να επαναλάβει και κατά την παραλαβή του έργου, εάν αυτό 

απαιτηθεί από τον Εργοδότη ή την Επίβλεψη.  

Αν κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονεκτικότητα, 

ελαττωματικότητα, κακή ποιότητα, κλπ υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή 

και ολόκληρων τμημάτων των εγκαταστάσεων, ο Εργολάβος υποχρεούται στην άμεση 

σχετική επισκευή, συμπλήρωση, αντικατάσταση, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθμιση κλπ και 



ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ 

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ / ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 / ΣΑΕ: 2021ΕΠ00610066 

 

13 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

μετά πάλι επανάληψη των δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματά τους κριθούν 

ικανοποιητικά από την Επίβλεψη.  

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών προκληθούν ζημιές ή βλάβες ή φθορές ή 

δυστυχήματα στο προσωπικό, στις εργασίες, εγκαταστάσεις ή υλικά άλλων Εργολάβων, του 

Εργοδότη, της Επίβλεψης ή οποιουδήποτε τρίτου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σχετική 

επανόρθωση με δαπάνες του, σαν μόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιμών αυτών.  

Αποτελούν υποχρεώσεις του Ανάδοχου, συμπεριλαμβανόμενες στα άρθρα 

τιμολογίου:  

 Η διαμόρφωση των κάθε είδους αναμονών και προσωρινών διαμορφώσεων 

των εγκαταστάσεων των απαιτούμενων για διενέργεια των δοκιμών και 

αποκατάστασης των εγκαταστάσεων σε μορφή κανονικής λειτουργίας.  

 Η προσκόμιση των απαιτούμενων οργάνων και υλικών, η διάθεση δε πάσης 

σχετικά απαιτούμενης εργασίας, εκτός νερού, καυσίμων και ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

 Η διενέργεια, σε ανεπιτυχή δοκιμή πάσης απαιτούμενης βελτίωσης, ή 

αντικατάστασης τμημάτων των εγκαταστάσεων μέχρι επιτυχούς δοκιμής.  

 Η διενέργεια κάθε μίας δοκιμής σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί, αφενός για 

επίτευξη επιτυχημένου αποτελέσματος, αφ'ετέρου για έλεγχο αφανών 

τμημάτων των εγκαταστάσεων πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο.  

Δικαιούται αποζημίωση για τις δαπάνες δοκιμής τινός ο Ανάδοχος αφού πληρούνται 

όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Η δοκιμή δεν συμπεριλαμβανόταν στις απαριθμούμενες στο παρόν και υπόλοιπα 

τεύχη.  

 Η δοκιμή ήθελε αποδειχθεί επιτυχής, τα δε αποτελέσματά της ηδύναντο να 

προεξοφληθούν από άλλη δοκιμή ή επίσημα έγγραφα.  

 Πριν από τη διενέργεια της δοκιμής είχε υποβάλλει στην Επίβλεψη ανάλυση των 

προβλεπόμενων δαπανών.  

Δοκιμές κυκλωμάτων αυτοματισμού  

Θα γίνουν όλες οι δοκιμές για απόδειξη όλων των ιδιοτήτων αυτοματισμού χειρισμού και 

τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων.   

Δοκιμές κλιματισμού - θέρμανσης αερισμού  

Γενικά  

Οι έλεγχοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν :  

 τον έλεγχο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη,  

 τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού,  

 την ρύθμιση παροχών αέρα και νερού,  
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 την εξισορρόπηση όλου του συστήματος με αντικειμενικό σκοπό την παροχή των 

ποσοτήτων που προβλέπει η μελέτη,  

 ηλεκτρικές μετρήσεις,  

 την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηχανημάτων και των αυτόματων 

ελέγχων,  

 μετρήσεις στάθμης θορύβου και δονήσεων, και  

 την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτή θα γίνει με την μορφή 

"πρωτοκόλλου δοκιμών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέχουν στήλη 

παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων μηχανικός θα αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του 

για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (αλλαγές, μετατροπές ή προσθέσεις) 

που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήματα λόγω ελαττωματικής 

λειτουργίας.  

Οι ρυθμίσεις, μετρήσεις και δοκιμές θα γίνουν παρουσία της Επίβλεψης. Στις περιπτώσεις 

μηχανημάτων που δεν μπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόμενες παροχές ή αποδόσεις, ο 

εργολήπτης θα προβεί στην αντικατάσταση των τροχαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και 

ολοκλήρου του μηχανήματος.  

 Ο εργολάβος θα μεριμνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών 

έναντι διαρροών και θα κάνει δοκιμές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές της SMANCA (HVAC 

DuctConstructionStandards - MetalandFlexible).  

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών  

Έλεγχος του εάν τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, και απαγωγής είναι αεροστεγή. 

Οπτική επιθεώρηση 

Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστημάτων, όσον αφορά την 

τοποθέτηση, εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων ιδιαίτερα για τις 

διαστάσεις των σταθερών σημείων (fixedpoints) και το διαχωρισμό των διαφόρων συνδέσεων 

στα διάφορα τμήματα του συστήματος. 

Το πρόγραμμα καλύπτει : 

 έλεγχο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάχους και της έντεχνης τοποθέτησης 

της μόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών 

 έλεγχο του αριθμού, της μορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισμού 

 έλεγχο όλων των σωλήνων και συνδέσεων, διατάξεις, διανομές κλιματισμού, , 

αποστραγγίσεις και εξαερισμούς για συμμετρία και έλλειψη καταπόνησης 

 κάθε άλλη απαιτούμενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής 

λειτουργίας των συστημάτων. 

Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμού 

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού θα εκτελεσθούν δοκιμές 

για τον έλεγχο της πειθαρχίας της στις εντολές του συστήματος των οργάνων αυτοματισμού, 
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προστασίας και ρύθμισης. Θα εξακριβωθεί η αντιστοιχία των συστημάτων αυτοματισμού στα 

παραδοθέντα από εκτέλεση σχέδια 

Δοκιμή θερμομονώσεων 

Τόσο οι μονώσεις αεραγωγών όσο και οι μονώσεις σωληνώσεων θα ελεγχθούν 

εξωτερικά και εν αμφιβολία και εσωτερικά, με δοκιμαστική (δειγματοληπτική) αποξήλωση 

τμημάτων για έλεγχο δημιουργίας συμπυκνωμάτων 

Έλεγχος στάθμης θορύβου 

H στάθμη θορύβου μέσα στους χώρους θα ελεγχθεί με ηχόμετρο (ΤΥΡΕ 1, DIN 

651/804). Αν από τις μετρήσεις προκύψουν υπόνοιες ότι τμήμα ή τμήματα της εγκατάστασης 

δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 

ηχομόνωσης, θα ελεγχθούν αυτά ένα προς ένα και θα επαναληφθεί η τελική όπως παραπάνω 

μέτρηση μετά την αποκατάσταση ή την εκτέλεση των απαιτούμενων συμπληρωματικών 

εργασιών. Το ηχόμετρο θα μετρά την στάθμη της πιέσεως του ήχου σε db [με βάση την πίεση 

20 Χ 10-6 Ν/m2 ] για τις οκτάβες από 63 Hz έως 8 ΚΗz Θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

Πριν από την θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων της εγκαταστάσεως προσδιορίζεται η 

στάθμη θορύβου που προκαλείται από αίτια εξωτερικά και συγκρίνεται με την επιθυμητή 

στάθμη θορύβου. Επιλέγεται σαν στάθμη συγκρίσεως η μεγαλύτερη από τις δύο 

προηγούμενες. Τίθεται η εγκατάσταση σε λειτουργία και προσδιορίζεται εκ νέου η νέα 

στάθμη θορύβου, την ίδια ώρα και στην ίδια θέση. Αν η προσδιορισθείσα στάθμη είναι ίση ή 

μικρότερη της στάθμης συγκρίσεως, η εγκατάσταση θεωρείται ικανοποιητική. Αν η 

προσδιορισθείσα στάθμη είναι μεγαλύτερη της στάθμης συγκρίσεως, τότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να κάνει τις απαιτούμενες βελτιώσεις και να επαναλάβει τις δοκιμές. 

Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

Η δοκιμή αντίσταση μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση 

μόνωσης έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ δύο 

διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. Η αντίσταση αυτή δεν 

πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 250 V ή 500000 ΩΜ για 

συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10 mm². Για αγωγούς με 

διατομή μεγαλύτερη από 10 mm² γίνεται δεκτό ότι η  μόνωση μεταβάλλεται αντιστρόφως 

ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται με συνεχές ρεύμα 

τάσης δοκιμής 220 V – 500 V για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο 

αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές καταναλώσεις θα είναι αποσυνδεδεμένες.  

Δοκιμές-Ρυθμίσεις-Παραλαβή Συστήματος BMS  

Οι δοκιμές, ρυθμίσεις και η παραλαβή του Συστήματος Αυτοματισμού του κτιρίου θα 

γίνουν με ένα συστηματικό τρόπο, ώστε να παραληφθεί το έργο σε πλήρη λειτουργικότητα 

και αξιοπιστία.  

Δοκιμές   
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Θα ζητηθεί μια πλήρη αναφορά με όλες τις δοκιμές του συστήματος που θα περιέχει:  

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου των τοπικών κέντρων ελέγχου με έξοδο αναλογική ή δύο 

θέσεων και είσοδο αναλογική ή δύο θέσεων.  

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται κατάσταση AUTO/MANUAL ή ΕΝΤΟΣ/ 

ΕΚΤΟΣ ή ΕΤΟΙΜΟ/ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται άμεσος ψηφιακός έλεγχος  

• (αναλογικός Ρ ή ΡΙ ή ΡΙD).  

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που δίδουν σημάνσεις βλάβης λόγω υπερφόρτωσης ή 

έλλειψης νερού/αέρα ή στάθμης ή πίεσης.  

• Επαλήθευση επικοινωνίας του κυρίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του δευτερεύοντος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και των απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου.  

• Επαλήθευση της βάσης δεδομένων για τις ονομασίες των εγκαταστάσεων και 

μηχανημάτων  

• Επαλήθευση ζητουμένων γραφικών παραστάσεων (θερμοκρασίας, υγρασίας, 

πίεσης) και σχηματικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων.  

Ρυθμίσεις   

• Θα ζητηθεί μια πλήρης αναφορά με όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος που θα 

περιέχει:  

• Τις επιθυμητές τιμές των διαφόρων βρόχων ελέγχου του ψηφιακού συστήματος 

ελέγχου των κλιματιστικών μονάδων.  

• Τις διάφορες παραμέτρους, όπως: εύρος αναλογίας, κάτω όριο θερμοκρασίας 

προσαγωγής, άνω όριο υγρασίας προσαγωγής, σημάνσεις άνω και κάτω ορίου για κάθε 

σημείο αναλογικής μέτρησης.  

• Τις διάφορες ρυθμίσεις των οργάνων με εντολή δύο θέσεων (π.χ. ροοστάτες, 

αεροστάτες, κ.τ.λ.).  

Παραλαβή/ παράδοση   

Η παραλαβή θα γίνει αφού γίνει ένας έλεγχος των αναφορών από τις δοκιμές και τις 

ρυθμίσεις και ζητηθεί κατόπιν από τον παραλαμβάνοντα Μηχανικό επαλήθευση της 

λειτουργίας του Συστήματος Αυτοματισμού του κτιρίου ανά εγκατάσταση.  

Κάθε δυσλειτουργία θα πρέπει να διορθωθεί και κατόπιν να συνεχίσει η διαδικασία 

της παραλαβής.  

Επιπλέον θα δοθεί προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών 

ελέγχου και στο σωστό χρόνο ανταπόκρισης του συστήματος.  

Εγχειρίδια και σχέδια του συστήματος   

Θα παραδοθούν από τον κατασκευαστή στην υπηρεσία  πριν από την οριστική 

παραλαβή τα πιο κάτω εγχειρίδια και τελικά σχέδια:  

 -  Εγχειρίδιο εγκατάστασης του συστήματος με :  

• Καταλήξεις καλωδίων με στοιχεία αναγνώρισης των και προορισμού 

των.  
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• Κατάλογος σημείων ελέγχου με αναφορά της θέσης των και των ειδικών 

απαιτήσεων των προγραμμάτων.  

• Τεχνικά στοιχεία και έντυπα του κατασκευαστή όλων των επιμέρους 

συσκευών.  

• Διαγράμματα διασύνδεσης με τους πίνακες κίνησης (γενικό διάγραμμα).  

- Εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος :  

Περιγραφή του συστήματος και κωδικοποίηση όλων των οργάνων, συσκευών, 

εγκαταστάσεων με:  

• 'Έναρξη των προγραμμάτων.  

• Εγγραφή μηνυμάτων.  

• Εγγραφή συλλογής στατιστικών-Εγγραφή γραφικών.  

• Εγγραφή ιστορικών τάσεων.  

• Εγγραφή συνθηματικών-Εγγραφή παραμέτρων.  

• Εγγραφή αμέσου ψηφιακού ελέγχου.  

• Εγγραφή χρονικού προγραμματισμού.  

- Σχέδια  

• Σχηματικό διάγραμμα του όλου συστήματος.  

• Κατόψεις των επιπέδων του κτιρίου που θα απεικονίζεται η θέση και 

ο αριθμός των συσκευών ελέγχου με απεικόνιση της πορείας των καλωδίων.  

Περιλαμβανόμενες Δαπάνες  

Οι τιμές μονάδας των διαφόρων εργασιών της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την 

προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών 

και μικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία 

σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την 

πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Οι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων, κλπ. 

των μη τιμολογούμενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτομής, σύνδεσης, 

στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαμβάνουν τα υλικά και 

την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τμήμα 

αυτό.  

Οι τιμές μονάδας τω εξαρτημάτων που τιμολογούνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν την 

προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία 

σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ.  

Οι τιμές μονάδας των μηχανημάτων ή συγκροτημάτων μηχανημάτων, περιλαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα υλικά, μικρούλικα και εξαρτήματα, που αναφέρονται ή όχι στο τμήμα 

αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται σε 

υπάρχοντα ξεχωριστά τιμολόγια, αναφερόμενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη ομαλή και 

ασφαλή λειτουργία τους.  
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Οι τιμές μονάδας των κάθε φύσεως μηχανημάτων  των συσκευών αναφέρονται στην 

ονομαστική παροχή αυτών.  

Τυχόν διαφορετικές ισχύς των μηχανημάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιμές 

μονάδας των αντιστοίχων εργασιών.   

Οι τιμές μονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και 

τοποθέτηση όλων των μικρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία 

κοπής, σύνδεσης μεταξύ των και μετά των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιμής 

και καθαρισμού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαμόρφωση, αποκατάσταση 

τυχόν ζημιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων.  

Οι τιμές μονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαμβάνουν την συναρμολόγηση, 

μεταφορά, στερέωση τους πλήρης με όλα τα επιμέρους όργανα, ασφάλειες, διακόπτες κτλ και 

σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για 

την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.  

Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα 

εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της προσφοράς του να έχει πρώτα 

εξακριβώσει αν είναι δυνατή η εφαρμογή της μελέτης και να υποβάλει στην Επίβλεψη 

συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια τυχόν τροποποιήσεων για να ληφθούν υπόψιν από τον 

Εργοδότη.  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι Διαγωνιζόμενοι έχουν 

επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία του Έργου, έχουν δε πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις 

οποιεσδήποτε πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα 

εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού και μεταφορά  αυτού στο εργοτάξιο, νερό, 

ηλεκτρικό ρεύμα και οδούς προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις 

διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υπογείων νερών,  παλίρροιες ή παρόμοιες φυσικές 

συνθήκες στον τόπο του Έργου, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την 

ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων 

υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν για 

την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία 

κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος 

αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.  

Οι Διαγωνιζόμενοι θεωρούνται επίσης ότι ήλεγξαν και αποδέχονται όλους τους όρους 

της μελέτης καθώς και τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του υπ’ όψη Έργου, των οποίων έχουν 

λάβει πλήρη γνώση.  
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Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να 

επικαλεσθεί αδυναμία εφαρμογής της μελέτης. Επίσης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις 

προμετρήσεις των υλικών που θα παραγγελθούν. 

 Ειδικές απαιτήσεις έργου  

Οπές  

Για την διέλευση του δικτύου των σωληνώσεων από τις εξωτερικές μονάδες του 

συστήματος του τύπου VRF στις εσωτερικές και για την εγκατάστασή των VAM, θα 

πραγματοποιηθούν διανοίξεις οπών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αποκατάσταση 

της οπής και την σφράγιση των αρμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης.  

Λειτουργία Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας 

Ιδιαιτερότητα του έργου αποτελεί το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού 

Σχολείου Ανάβρας το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψιν από τον Ανάδοχο, ώστε κατά την 

διάρκεια των εργασιών να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του. 

Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη 

εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επίβλεψης 

και  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ -  

Προσαρμογή, Συμπλήρωση ή Τροποποίηση Μελετών  

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στα σχέδια της 

μελέτης, του Αναδόχου υποχρεουμένου να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 

μέσα σε προθεσμία που από κοινού θα συμφωνηθεί. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσαρμόζει τις 

λεπτομέρειες της μελέτης προς τις ειδικές συνθήκες κατασκευής και να συντάσσει τα 

απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, υπολογισμούς και λοιπά στοιχεία χωρίς πρόσθετη αμοιβή.   

Τα σχέδια αυτά θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες κλπ) της 

Επίβλεψης και, μετά την έγκρισή τους, θα σχεδιάζονται ηλεκτρονικά και θα αποτελούν τα 

στοιχεία εκτέλεσης εργασιών.   

Ο Ανάδοχος πρέπει στην περίπτωση που αναπόφευκτα επιβάλλονται τροποποιήσεις 

της μελέτης, να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα σχετικά τροποποιητικά σχέδια, με 

σχετική έκθεση.   

Ο Ανάδοχος πρέπει πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη μελέτη να ζητά έγγραφη 

έγκριση του Εργοδότη, χωρίς την οποία οι τυχόν προφορικές συνεννοήσεις δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. Ειδικά στην μελέτη του συστήματος κλιματισμού μεταβλητού ψυκτικού 

μέσου (VRF) η οριστική διαστασιολόγιση του δικτύου θα γίνει από  την κατασκευάστρια 

εταιρεία των μηχανημάτων που θα επιλέξει ο Ανάδοχος.  
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Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση να προσκομίζει τα 

αναγκαία πιστοποιητικά ελέγχου Κρατικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά τις εκτελούμενες από 

αυτόν εγκαταστάσεις.  

Ο χρόνος σύνταξης των πιο πάνω προσαρμογών των μελετών και της έγκρισης αυτών 

από τον Εργοδότη περιλαμβάνεται στην συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης αν χρειασθεί στη σύνταξη προσμετρήσεων και 

προϋπολογισμών νέων εργασιών όπως και επιμετρήσεων και επιμετρητικών σχεδίων για 

επιμετρούμενες εργασίες. Αυτά θα συντάσσονται επίσης σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου, 

στην απαιτούμενη για την ευκρίνεια των απεικονιζόμενων κλίμακα και θα υποβάλλονται για 

έλεγχο και επαλήθευση μαζί με την πρόταση τροποποίησης ή τον λογαριασμό (πιστοποίηση) 

για πληρωμή των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί.  

Καθορίζεται από τώρα ότι προτάσεις τροποποιήσεων και λογαριασμοί 

(πιστοποιήσεις) για τις οποίες ενώ απαιτείται δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία (δηλ. προμετρητικά ή επιμετρητικά σχέδια, 

προμετρήσεις ή επιμετρήσεις αναλυτικές και συνοπτικές, πρωτόκολλα αφανών εργασιών και 

πρωτόκολλα ζύγισης, εφόσον απαιτούνται) δεν γίνονται δεκτοί και κατά συνέπεια δεν 

μπορούν να προωθηθούν για πληρωμή του Ανάδοχου.  

Όλο το έργο ή ένα οποιοδήποτε τμήμα του δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν 

τελειωμένο και να απαιτηθεί η παραλαβή του δηλαδή να συνταχθεί πρωτόκολλο περάτωσής 

του από την Επίβλεψη, αν ο Ανάδοχος δεν συντάξει και υποβάλλει με την σχετική του 

αίτηση, εκτός των απαιτούμενων επιμετρητικών και τα ακόλουθα συμπληρωματικά σχέδια:  

(α)  Σχέδια των εγκαταστάσεων όπως εκτελέσθηκαν, πού να τις απεικονίζουν στις 

κατόψεις και σε κατάλληλες κλίμακες, αντίστοιχα προς τα αρχικά της μελέτης.   

(β)  Σχηματικά (μονογραμμικά ή αξονομετρικά) διαγράμματα των εκτελεσθέντων 

δικτύων σωληνώσεων διανομής νερού ύδρευσης, άρδευσης, αποχετεύσεων, ηλεκτρικής 

ενέργειας κλπ  

Τα σχέδια αυτά ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ελεγμένα από την Επίβλεψη 

για την ακριβή απεικόνιση των εγκαταστάσεων, σχεδιασμένων σε CAD. Ο Εργολάβος θα 

παραδώσει μία σειρά CD με αρχεία DWT ή DXF και μία σειρά τυπωμένη. Τα σχέδια αυτά θα 

απεικονίζουν με σαφήνεια και ευκρίνεια και με την απαιτούμενη ακρίβεια τις εκτελεσθείσες 

εγκαταστάσεις, με τρόπο ώστε να καθίσταται, με αυτά ευχερής και σύντομη η ενημέρωση για 

τις εγκαταστάσεις σε άτομα μη ειδικά απασχοληθέντα με αυτές.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΠ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  

Τα για κάθε εργασία χρησιμοποιούμενα από τον Ανάδοχο υλικά θα είναι κατά την 

προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, υφή, χρώμα κατεργασία και λοιπά όπως καθορίζεται από 
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τη Σύμβαση. Υλικά που δεν προδιαγράφονται λεπτομερώς στη Σύμβαση πρέπει να είναι 

πρώτης ποιότητας, απόλυτα υγιή και χωρίς βλάβες ή άλλα ελαττώματα.  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο και τα είδη για την 

κατασκευή των εγκαταστάσεων και γενικά ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα είναι καινούργια, 

χωρίς ελαττώματα, θα πληρούν τους σχετικούς συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον 

τύπο, την κατηγορία, και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται υλικά, μηχανήματα ή είδη εξοπλισμού ως 

ισοδύναμα προς κάποιο Πρότυπο, ο Εργοδότης θα αποφασίζει επί του θέματος της 

ισοδυναμίας.   

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται υλικά ή είδη εξοπλισμού ως προϊόντα 

ορισμένου εργοστασίου, ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί αυτά από το οριζόμενο εργοστάσιο.   

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται μηχανολογικά ή άλλα συστήματα ως 

συναρμολογούμενα από ορισμένο Οίκο, κάθε τέτοιο σύστημα θα προέρχεται από πλήρη 

συναρμολόγηση σε Οίκο απ’ αυτούς που προδιαγράφονται.  

Για τα μηχανήματα, συσκευές και λοιπά βιομηχανικά είδη, καθορίζεται, για πρόληψη 

παρερμηνειών στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την 

παραγγελία τους να υποβάλλει για έγκριση:  

(α) Κατάσταση περιλαμβάνουσα τα υπό παραγγελία μηχανήματα, συσκευές, υλικά 

και λοιπά είδη, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα 

λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο ώστε να 

αποδεικνύεται  καταρχήν  ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα 

συμβατικά στοιχεία. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε λεπτομερή 

σύγκριση του υλικού-συσκευής που εμφανίζεται στη μελέτη με το προτεινόμενο εναλλακτικό 

και να επισημάνει τις τυχόν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα υλικά.  

(β) Γενικά σχέδια, που να εμφανίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη διάταξη 

μηχανημάτων και συσκευών, που θα παραγγελθούν μέσα σε χώρους εγκατάστασής τους και 

που να αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους και τα βάρη τους.  

(γ)  Δείγματα για τα βιομηχανικά υλικά μικρού σχετικά μεγέθους (π.χ. φωτοκύτταρα, 

βάνες, διαστολικά εξαρτήματα, μονωτικά υλικά, υλικά αυτοματισμών, φωτιστικά σώματα, 

στοιχεία εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων κλπ).  Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα 

στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου. Τα δείγματα θα 

φυλάσσονται από την επίβλεψη σε κατάλληλους ασφαλείς χώρους, παρεχόμενους από τον 

Ανάδοχο και θα χρησιμοποιούνται για σύγκριση με τα αντίστοιχα υλικά που θα 

προσκομίζονται για ενσωμάτωση στο έργο.  

Τα πιο πάνω στοιχεία ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει για έγκριση στην Επίβλεψη σε 

δύο (2) αντίγραφα (πλην των δειγμάτων που υποβάλλονται σε απλούν) και εν πάσει 

περιπτώσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα από την αντίστοιχη φάση ενσωμάτωσης του 

υλικού στο έργο, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτός αν πρόκειται για υλικά 
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που ο χρόνος παραδόσεως από τον προμηθευτή είναι μεγαλύτερος της ως άνω προθεσμίας 

οπότε ο ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλει έγκαιρα τα στοιχεία 

υπολογίζοντας πάντα και τον χρόνο εγκρίσεως.  

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και υποβολή ή κατασκευή των 

αναφερομένων στο Άρθρο αυτό δειγμάτων βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Η Επίβλεψη, αφού ελέγξει το σύμφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

υποβαλλόμενων ειδών προς τα συμβατικά, θα επιστρέψει σε δέκα πέντε (15) μέρες μια σειρά 

από τα υποβληθέντα στοιχεία εγκεκριμένη στον Ανάδοχο, που θα μπορεί να προβεί στην 

παραγγελία των εγκεκριμένων ειδών.  

Η έγκριση αυτών των ειδών από την Επίβλεψη, προβλεπόμενη μόνο για πρόληψη 

αρχικής παρερμηνείας των συμβατικών όρων, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

υποχρέωση να εγκαταστήσει είδη, που να είναι και να αποδειχτούν κατά τις δοκιμές και 

παραλαβές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις ανάγκες του 

έργου.   

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προέγκριση των ειδών, που θα 

παραγγελθούν όπως και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Ανάδοχου κατά την υποβολή των 

σχετικών στοιχείων ή αν προκύψει από εσφαλμένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο ή 

απόρριψη υποβαλλόμενων για έγκριση ειδών και επανυποβολή νέων στοιχείων, ουδεμία 

επιρροή έχει στη συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.    

Αυτό γιατί, το διάστημα αυτό θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου, και οι τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις αποδιδόμενες σε αμέλεια ή 

παρερμηνείες του Ανάδοχου, δεν λαμβάνονται υπόψη για μεταβολή της προθεσμίας.  

Η Επίβλεψη έχει το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται στο 

Εργοτάξιο, καθώς και της εντολής απομάκρυνσης από το Εργοτάξιο κάθε υλικού ή είδους, 

πού προσκομίσθηκε από τον Ανάδοχο για ενσωμάτωση στο έργο και δεν πληροί τους 

συμβατικούς όρους, πού αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προέλευσης των 

υλικών για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους, όπως και την 

απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο με εντολή της Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθούν ότι δεν 

είναι σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επί τόπου του έργου τον κατάλληλο εξοπλισμό που 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση.   

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις ευθύνες και δαπάνες της αποθήκευσης διατήρησης 

και φύλαξης όλων των εργαλείων, μηχανημάτων, οργάνων και γενικά τεχνικών μέσων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα απομακρύνει 

όλα τα άχρηστα υλικά και μπάζα και θα διατηρεί τις υπό κατασκευή εργασίες, τα 

συσσωρευμένα υλικά και γενικά όλο το Εργοτάξιο καθαρά και τακτοποιημένα.  

Με την περάτωση των εργασιών ή όταν τούτο ζητηθεί από τον Επιβλέποντα, ο 

Ανάδοχος θα απομακρύνει όλο τον εξοπλισμό του και τα πλεονάζοντα υλικά, εκτός 

αυτών που θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Εργοδότη και θα παραδώσει όλες τις 

εγκαταστάσεις και τον Περιβάλλοντα Χώρο σε κατάσταση αποδεκτή από τον 

Επιβλέποντα.  

Μετά το πέρας των εργασιών ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί και η απομάκρυνση των 

παλαιών αποξηλωμένων μηχανημάτων και αποξηλωμένου δικτύου σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες και η απόρριψή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ  

Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει, αποθηκεύει και χειρίζεται τις εκρηκτικές ύλες και 

οποιαδήποτε αλλά επικίνδυνα υλικά προμηθεύεται για χρησιμοποίηση τους στο Έργο, 

τηρώντας αυστηρά όλες τις διατάξεις Νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων και Κανονισμών που 

ισχύουν ή που μπορεί να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν από τις αρμόδιες Αρχές.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία, που μπορεί να υποστεί 

ζημία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν λάβει σχετική εντολή από τον Επιβλέποντα.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, με δικές του δαπάνες να προστατεύει από ζημίες λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών κάθε εργασία και όλα τα υλικά που μπορούν να επηρεαστούν 

απ’ αυτές τις συνθήκες.   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Κ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησής τους σε δύο (2) αντίγραφα.   

Οι οδηγίες αυτές θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη με 

αύξοντα αριθμό αντίτυπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη σε κεφάλαια 

αντίστοιχα προς τα τμήματα των εγκαταστάσεων, και θα καλύπτουν Όλες αυτές, θα 

περιλαμβάνουν δε και τα τυχόν απαιτούμενα γενικά διαγράμματα συγκρότησης τους.  
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Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανόμενων σε αυτά μηχανημάτων, με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία 

κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, 

αποδόσεις, λεπτομερή στοιχεία ηλεκτροκινητήρων, προτεινόμενα ανταλλακτικά, κλπ) και θα 

επισυνάπτονται έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε μηχάνημα, συσκευή 

κλπ ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης με κάλυμμα από ζελατίνα σε 

κατάλληλο πλαίσιο, από αλουμίνιο, που να αναγράφει την ονομασία του, τους απαιτούμενους 

χειρισμούς για την λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, την συχνότητα τους και τα 

προτεινόμενα υλικά συντήρησης.   

Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει 

σε αυτούς άριστης ποιότητας και εμφάνισης ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε κατάλληλο 

πλαίσιο στηριζόμενο στην επιφάνεια του πίνακα με κοχλίες με κάλυμμα από ζελατίνα, 

που να φέρει γραμμένα:  

(α)  Το χαρακτηριστικό του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια.  

(β)  Τον προορισμό του πίνακα.  

(γ)  Τον προορισμό κάθε γραμμής, στις αντίστοιχες ασφάλειες ή και διακόπτες ή 

μικροαυτόματους.  

(δ) Τυχόν αναγκαίουσες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλ. 

τυχόν ηλεκτρικές γραμμές κυκλωμάτων αυτοματισμού τροφοδοτούμενων από άλλους 

πίνακες, πού θα πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν από την επέμβαση στο 

εσωτερικό του πίνακα.  

Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ πρέπει να είναι της απόλυτης 

αρεσκείας της Επίβλεψης και να εγκριθούν έγγραφα από αυτή ως προς τον τρόπο 

κατασκευής τους και το περιεχόμενό τους πριν θεωρηθεί ότι ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Λ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περάσει στο ειδικό λογισμικό συντήρησης για όλο τον 

εξοπλισμό/υλικά που θα εγκαταστήσει τα ακόλουθα :  

• τεχνικά χαρακτηριστικά   

• οδηγίες συντήρησης κατασκευαστών (ψύκτες, Η/Ζ κλπ)  

• οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και την διεθνή 

πρακτική (ηλεκτρικού πίνακες, αεραγωγοί κλπ)  

• λίστα ανταλλακτικών   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη για τον χειρισμό και τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και του συστήματος BΕMS είναι 

ευθύνη και υποχρέωση του Ανάδοχου ο οποίος μέχρι το πέρας της περιόδου 

υποχρεωτικής συντήρησης θα διαθέτει δικό του πλήρως καταρτισμένο 

προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

2. Η εκπαίδευση θα γίνει από προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας και θα 

έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες μέρες (6 ώρες ημερησίως), ανά 

τόπο εργασίας και θα διεξαχθεί μετά την εγκατάσταση πλήρη λειτουργία των 

συστημάτων. Επιπλέον, μετά το τέλος της εκπαίδευσης απαιτείται η 

υποστήριξη των χρηστών από τον Ανάδοχο, σε επίπεδο παροχής 

διευκρινήσεων, επίλυσης προβλημάτων και παροχής οδηγιών, που σχετίζονται 

με την λειτουργία των μηχανημάτων.  

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

του αυτής.  

  

  

Αγιά, 24/02/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ευμορφία Ντουλούλη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Αθανασία Μπαρτζώκα 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

Αγιά, 24/02/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

Αθανασία Μπαρτζώκα 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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